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Redegørelsen er en status over de handlinger, præsenteret i ”Handlingskatalog for plan” 

og ”Handlingskatalog for klima”, der blev udarbejdet i forbindelse med ”Plan- og Klima-

strategi 2012”. Der fremgår af statusfeltet en kort beskrivelse af projektet samt hvornår 

det er afsluttet. Videreførte handlinger samt nye handlinger beskrives i ”Handlingskata-

log for Kommuneplan 2014”.  

 

 Handlingskatalog – Plan 2012 Status 

Nr. IGANGSÆTTELSE I PE-

RIODEN 2012-2013 

 

1. Udvikling af Kirkegrunden Gennemført 

Lokalplanen er endeligt vedtaget i no-
vember 2012 

2. Udvikling af Kirkebjerggård Videreføres  

Grunden er solgt og lokalplanarbejdet er i 
gang. Lokalplanen forventes endeligt ved-
taget i december 2014. 

3. Kunst- og Kulturaksen – fort-
sætte linjeføring fra Klydens 
Plads til Arken 

Videreføres  

 

4. Vand om ARKEN Gennemført 

Forslag til lokalplan 1.67 for Kunstens Ø 
er vedtaget og er sendt i høring. Lokal-
plan og Kommuneplantillæg nr. 4 er ved-
taget 3. december 2013. VVM tilladelse er 
meddelt i januar 2014. Indvielse forven-
tes i 2015. 

5. Udvikling af Ishøj Havn (etape 
2) 

Videreføres revideret 

Der er givet tilladelse til at påbegynde op-
fyldningen af opgravet materiale fra pro-
jektet vand om ARKEN fra Kystdirektora-
tet. Opfyldningen er 1. del af etableringen 

af en ny havneø. Fingerplan 2013 har ikke 
ændret i mulighederne for anvendelse af 
kystkilen, så kommunen skal undersøge 
mulighederne inden for havnerelaterede 
erhvervsaktiviteter og evt. udvidelse af 
eksisterende kulturinstitutioner. 

6. Færdiggørelse af Helhedsplan 
for Ishøj Landsby – etablering 
af boliger og tydeligere af-
grænsning mellem by og land  

Ikke gennemført – ikke mulig 

Ønsket om inddragelse af arealer og sik-
ring af en bedre sammenhæng mellem by 
og land er endnu engang ikke imødegået i 

forbindelse med revision af Fingerplanen. 

På den baggrund tages handlingen ud af 
handlingskataloget. 

7. Synliggørelse af gadekæret i 
Ishøj Landsby samt fritlæggel-
se af Baldersbækken 

Videreføres revideret i ”Fritlæggelse af 
Baldersbækken” 

 

8. Forskønnelse af området mel- Videreføres revideret  
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lem Gadekæret og Kirkebjerg-
gård  

9. Skiltepolitik Videreføres revideret 

Der er igangsat en udarbejdelse af en 
skiltepolitik for Ishøj Bycenter med hen-
blik på butikker, liberalt og kontor er-
hverv. 

10. Det Gode Boligliv – deltagelse i 
Realdanias projekt  

Gennemført 
 
Kommunen har ansøgt og fået tildelt mid-
lerne fra fonden. Lokalplanforslag 1.65 
Vejleåparken er i høring og  forventes 
vedtaget den 7. oktober 2014 og Lethal-
len forventes opført ved skolestart 2015. 

11. Samlet planportal på nettet 
 
 

Videreføres revideret 
 
Projektet er overflyttet til kommunens 

egen hjemmeside, hvor der arbejdes på 

en samling af planer. Der samarbejdes 
om projektet mellem Plan-, Bygge – og 
Miljøcenteret og kommunens kommunika-
tionsafdeling.  

12. Trafikafvikling i forbindelse 
med København-Ringsted ba-
nen  

Gennemført 

 
Handlingen er igangværende. Fortløbende 
kontakt til borgerne om ændringer i tra-
fikken. Sker i samarbejde med BaneDan-
mark. Handlingen tages på den baggrund 
ud af handlingskataloget og er en del af 

den fremtidige styring af projektet. 

13. Trafikafvikling i forbindelse 
med udlæg af nye erhvervsom-
råder  

Gennemført 
 
I forbindelse med håndtering af trafikaf-
viklingen som følge af København - Ring-

stedbanen, sker der projektering af vej-
forbindelse til erhvervsområderne. . 
Handlingen tages på den baggrund ud af 
handlingskataloget og er en del af den 
fremtidige styring af projektet. 

14. Forbedring af fremkommelig-
hed for busser 
 

Gennemført 
 
Der er udarbejdet en analyse. Der var ik-
ke så mange muligheder for at forbedre 
fremkommeligheden på Ishøj stationsvej 
og Vejlebrovej og analysen har derfor ikke 

mundet ud i konkrete tiltag og er ikke fo-
relagt det politiske fagudvalg. 

 IGANGSÆTTELSE I PE-

RIODEN 2014-2015 

  
 

15. Udviklingsstrategi for området 
ved CPH West 

Udgår og videreføres handlingerne 

”opgradering af pladser og stier”, og ”Tra-

fikafvikling i forbindelse letbanen”.  

 
 

16. Implementeringsstrategi for 
LOOP City - omdannelse i for-
bindelse med letbane 

Videreføres i tre projekter  
”Dialogprojekt Kortlægning”  
”Dialogprojekt Grøn Blå Plan” og  

”Byrumsanalyse stationer”  
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17. Helhedsplan for Ishøj By – by-
kernen 

Videreføres revideret i ny handling  
”Overordnet plan for Ishøj By” 

18. Erhvervsanalyse – tydeliggø-
relse af erhvervsprofiler 

Udgår og videreføres i ny handling  

”Opgradering af plangrundlaget for Er-
hvervsområderne”  

19. To nye erhvervsområder som 
følge af København-
Ringstedsbanen (inkl. erstat-
ningsnatur) 

Udgår og videreføres revideret i ny 
handling 

”Erhvervsområdet Winthersminde” 
Første del af handlingen er gennemført.  
Fingerplan 2013 er vedtaget. Ishøj Kom-
mune har fået mulighed for at udvikle 
arealet mellem højhastighedsbanen og 
motorvejen – Erhvervsområdet 
Winthersminde. Rammen for området er 

indarbejdet i Kommuneplan 2014. Den vi-
dere planlægning i form af lokalplaner 
forventes gennemført 2014-2016. 
Det lille område langs ’Det Store Er-

hvervsområde’ blev ikke udpeget i Finger-
plan 13.    

20. Byområde ved Ørnekærs 
Vænge 

Videreføres revideret i ny handling 
”Byudvikling ved Ørnekærs Vænge”. 
Med vedtagelsen af Fingerplan 2013, er 
området udpeget til byudvikling. Området 
er udlagt til boliger i forslag til Kommune-

plan 2014. Området ejes af Ishøj Kom-
mune og der skal udarbejdes lokalplan for 
udbygningen af området. Lokalplan for-
ventes udarbejdet 2014-2016. 

21. Kulturarv – katalog Videreføres under handlingen  
”Arkitekturpolitik” 

22. Arkitekturpolitik  Videreføres revideret 
 

23. Trafikafvikling i forbindelse 
med Letbane 

Videreføres 
 

  

IGANGSÆTTELSE I PER-

SPEKTIVPERIODEN 

2016-2025 

 

24. Ishøj Bycenter – facadeløft ved 
indgange inkl. etablering af ak-
tiviteter 

Handlingen udgår og revideret i nyt 
projekt 
Handlingen er erstattet af et belysnings-
projekt på Ishøj Bycenter, Rådhuspladsen 

og på Idræts- & Fritidscenteret. Projektet 
kører videre men er uafhængigt af Kom-
muneplanen og handlingen tages derfor 
ud.  

25. Forbedre adgangen til og bru-
gen af Ishøj Byhave 

Handlingen overføres 
Handlingen overføres til handlingskatalog 
for Park- og Naturpolitikken 

26. Detailhandelsanalyse – efter 
færdiggørelse af stationsfor-
pladsen og bydelscentret - in-
klusiv en brugerundersøgelse. 

Udgår 
Der tages stilling til om analysen skal la-

ves som en del af forarbejdet til Kommu-
neplan 2017.  
 

27. Stille bycykler til rådighed for at 
sikre bedre tilgængelighed i 
kommunen. Især mellem Ishøj 
Station og Idræts- og Fritids-

Udgår 

Handlingen er taget ud, da der ikke læn-
gere er planer om at placere kontorvirk-
somheder over 1500 etagemeter i det lille 
erhvervsområde/Omdannelsesområdet. 
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centret og det lille erhvervsom-
råde 

Handlingen var en del af de mobilitets-
fremmende foranstaltninger, som er et 

krav i henhold til Fingerplanen, hvis 
Kommunen planlægger for kontorfunktio-
ner over 1500 etagemeter udenfor det 
stationsnære kerneområde, dvs. mere 
end 600 meter fra stationen. 

28. Reetablering af veje samt op-
retholdelse af lokal trafik i for-
bindelse med udbygning af 
Ring 5  

Videreføres 

 

 Handlingskatalog – Klima 
2012  

Status 

 IGANGSÆTTELSE I PE-

RIODEN 2012-2013 

 

1. Klimaaftale med Danmarks Na-
turfredningsforening (DN) 

Gennemført 

Kommunens CO2-reduktion indberettes 
årligt til Danmarks Naturfredningsfor-

ening. I 2013 havde Ishøj Kommune en 
CO2-reduktion på 6,3 %.  Aftalen fortsæt-
ter indtil 2025, og er fremadrettet en drif-
topgave. 

2. CO2-kortlægning Gennemført  

CO2-kortlægningen for Ishøj Kommune 

var færdig i marts 2013. Rapporten 
”CO2-udledningen for det geografiske 
område”, Ishøj Kommune, marts 2013 
er blevet taget til efterretning af Klima- 
og Miljøudvalget den 16. april 2013. 

3. Trafikhandlingsplan Videreføres revideret i ny handling 

”Mobilitetsplanlægning.”  

Tages ud af handlingskataloget i denne 
form og indarbejdes i en ny handling –
Mobilitetsplanlægning, som har både kli-

ma og sundhed og trafikplanlægning som 
indsatsområde. 

4. Kørselsanalyse Gennemført 

Kørselsanalysen blev taget til efterretning 

af Byrådet den 5. februar 2013. Der ar-
bejdes videre med kørselsområdet i sam-
arbejde med 4 andre vestegnskommuner. 

5. Implementering af Kørselspoli-
tik 

Gennemført 

Der er udarbejdet en kørselspolitik for Is-
høj Kommune, og i den forbindelse er der 
blevet implementeret et bookingsystem til 
booking af kommunens biler. 

6. Etablering af pendlerstald tæt 
på Bycentret 

Gennemført  

Der er etableret pendlerparkering sydøst 
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for bycenteret med 33 pladser. Der er la-
vet en analyse af belægningsgraden, som 

har vist at antallet af pladser er tilstræk-
keligt på nuværende tidspunkt. 

7. Grønt forum - Iværksættelse Gennemført  

Kommissorium for Grønt Forum blev poli-

tisk godkendt den 21. februar 2012. Der 
blev afholdt stiftende møde den 24. april 
2012. Grønt Forum er meget aktivt, og 
står bl.a. for uddeling af miljøpris og 
igangsættelse af kampagner. Plan-, Byg-
ge- og Miljøcenter er sekretariat for Grønt 
Forum. Grønt Forum fortsætter som drif-
topgave. 

8. Plan for energibesparelser i 
kommunale ejendomme 

Gennemført 

Byrådet besluttede i 2012, at Kommunen 

ikke fremover skal arbejde med ESCO-

modellen, idet der er større besparelser 
ved at kommunen selv står for energiop-
timeringen. 

Center for kommunale ejendomme udar-
bejder årligt en energihandlingsplan for 
kommunen. Opgaven er fremadrettet en 
driftopgave. 

9. Deltagelse i Gate 21 Gennemført 

Kommunen er stadig medlem af Gate 21. 
Energiprojektet plan C er afsluttet i 2013. 
Kommunen forsætter med deltagelse i Ga-
te 21 med andre indsatsområder. 

10. Ishøj Idræts- og Fritidscenter 
som demoprojekt 

Gennemført 
Målerprojektet er afsluttet i plan C regi. 

Kortlægningen er færdig. Men projektet 
fortsætter med henblik på visualisering af 
forbruget og handlingsplan for fremtidige 
indsatser. Der opsamles fortsat erfaringer 
fra projektet. 

11. Kampagner Gennemført  
Der deltages løbende i relevante kampag-
ner. I 2014 deltages bl.a. i kampagnen 
Spar 20 % på energien i private hjem. 

12. Udvidelse af fjernvarmeforsy-
ningen 

Gennemført 
Fjernvarmeprojekt for det lille erhvervs-
område er godkendt af byrådet den 16. 
april 2013. Fjernvarmeprojekt for det sto-
re erhvervsområde er godkendt den 3. ja-
nuar 2012 af byrådet. 

13. Implementering af Ishøj Forsy-
nings Klimatilpasningsplan 

Gennemført  
Ishøj Forsynings klimatilpasningsplan er 

indarbejdet i Kommuneplan 2014 og bliver 
dermed en del af den fremtidige planlæg-
ning. 

14. Lokal afledning af regnvand 
(LAR) 

Gennemført  
Der er indarbejdet retningslinjer for klima-
tiltag i Kommuneplan 2014, som er bin-
dende for den fremtidige lokalplanlæg-

ning. Der er igangsat et arbejde med at 
udarbejde et nedsivningskatalog. 
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15. Plan for sol- og vindenergi Gennemført.  
Kortlægningen er udført. På de kommuna-

le ejendomme, hvor det var rentabelt, er 
der etableret solceller. Projektet for vind-
energi er skrinlagt, idet der er bedre øko-
nomi i etableringen af solcelleanlæg. 

16. Klimatilpasning af åerne Videreføres revideret i ny handling 
”Klimatilpasning af St. Vejleå systemet” 
Arbejdet er i gang. De sidste formalia om-
kring aftalen mellem kommunerne og Ba-
neDanmark forventes afklaret i 2014. An-
lægsarbejdet i Vallensbæk Sø påbegyndes 
i efteråret 2014. Etablering af regnvands-

bassiner opstrøms søen, etablering af 
nødpumpestation til tømning af mosen 
ved regnhændelser samt etablering af 
højvandspumpe nær åens udløb i Køge 
Bugt forventes realiseret i løbet af 2014 
og 2015. Der udarbejdes en midlertidig 

beredskabsplan til at håndtere regnhæn-
delser i perioden op til at de nye anlæg er 
i drift. Projekterne koordineres med hel-
hedsplan for Tranegilde og Vallensbæk 
Mose. 

17. Ændret regulering af Tranegil-
de Mose 

Videreføres revideret i ny handling 
”Helhedsplan for Tranegilde og Vallens-
bæk Mose” 

18. Strategiske indsatsområder fra 
Klimastrategi for hovedstads-
regionen 

Gennemført  

Ishøj Kommune har tilsluttet sig Klima-
strategi for regionhovedstaden, april 
2012. I 2013 har Ishøj indgået strategisk 
partnerskab om el-biler med Energistyrel-
sen og regionen samt andre kommuner. 
Arbejdet med strategiske indsatsområder 
fortsætter som driftsopgaver eller selv-

stændige projekter. 

19. Klimakoordinator – kommunal 
handleplan 

Handlingen udgår 
 
Handlingen er ikke længere relevant, da 

de forskellige klimaopgaver er fordelt 
rundt i de enkle relevante centre. Sekreta-
riatsfunktionen for Grønt Forum varetages 
af Plan-, Bygge- og Miljøcenter. 

20. Retningslinjer for lokalplan-
lægning – bæredygtighed og 
klima  

Gennemført 

Der er indarbejdet retningslinjer for klima-
tiltag i Kommuneplan 2014, som er bin-
dende for den fremtidige lokalplanlæg-
ning. 

21. Helhedsplan for Ørnekæret, 
Ishøj Sø og kystkilen langs Lil-
le Vejleå 

Videreføres revideret  
 

22. Etablering af erstatningsområ-
der for højhastighedsbanen – 
vandhuller og skovområde 

Gennemført – ny handling  

”Helhedsplan for nyt skovområde” 
Erstatningsvandhullerne er etableret i 

2013. Aftale om erstatningsskov indgået 
mellem Ishøj Kommune og Banedanmark i 
juni 2013. Planteplaner fremsendt juni 
2014 til godkendelse hos Banedanmark og 
Naturstyrelsen. Skoven plantes inden ba-
nens åbning i 2018.  

23. Natur som en del af byen og 
som element i håndteringen af 

Gennemført 
Sker løbende ved hjælp af tværfaglig 
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regnvand planlægning og gennemførelse af projek-
ter. Som eksempel på et projekt blev der i 

2013 udvidet 2 regnvandsbassiner i Dyre-
parken samt åbent et rørlagt vandløb og 
anlagt en sti. Projektet forener klimasik-
ring med natur og rekreative interesser.  

24. Vandplan – kommunal hand-
lingsplan for forbedring af 
vandkvaliteten i vandløb, søer 
og kystvande  

Videreføres revideret 
Vandplan 1 er udsat. De statslige vand-
planer blev erklæret ugyldige den 6. de-
cember 2012. Dette betyder, at den 
kommunale vandhandleplan først kan ud-
arbejdes, når de statslige vandplaner er 
vedtaget, formentlig ultimo 2014. 

Forarbejderne til den statslige vandplan 2 
(herunder etablering af vandråd i van-
doplandene) er opstartet i foråret 2014. 

25. Afgræsning på engareal langs 
Lille Vejleå 

Videreføres 

1 etape er gennemført med græsningsfol-
de nedenfor Haveforeningen Ishøjgård (de 

nye kolonihaver). 2. etape med græs-
ningsfold nedenfor haveforeningen Ishøj-
Søndergård forventes etableret i 2015.  

26. Sundhedsfremmende initiativer 
i de rekreative områder 

Gennemført 
Kløverstien blev indviet i oktober 2013. De 
øvrige sundhedsfremmende initiativer vi-
dereføres og indarbejdes hvor muligt i 
projekter fremadrettet.  

 IGANGSÆTTELSE I PE-

RIODEN 2014-2015  

 

27. Landskabskarakteranalyse Videreføres 
 

28. Etablering af stiforbindelse i 
den sydlige kystkile langs Lille 
Vejleå 

Videreføres 
Vil skulle etableres i samarbejde med 

Greve Kommune.  

 IGANGSÆTTELSE I PER-

SPEKTIVPERIODEN 

2016-2025  

 

29. Klimatilpasning af digerne 
langs Strandparken og ved Is-
høj Havn 

Videreføres 
Der forelægger ikke konkrete planer for 
digeforhøjelse, men udbygningen vil for-
mentlig ske etapevis når materialerne er 
til rådighed.  

30. Kortlægning af lavbundsområ-
der egnet til naturgenopretning 

Udgår 
Kommunes lavbundarealer udgøres ho-
vedsageligt at arealer beliggende i byen 
og i Tranegilde Mose. Tranegilde mose 

indgår i en handling for sig. 
 

31. Tranegilde Mark - kombinere 
grundvandsbeskyttelse og na-
tur- og rekreative interesser 

Videreføres 
Afventer processen om nyt vandværk 

32. Genoprette kulturmiljøet ved 
Pile Mølle herunder rekon-
struktion af møllehus og gen-
etablering af mølledam 

Videreføres  
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