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BILAG A – BESKRIVELSE AF PROJEKTET FOR ETAPE 2 I BROHUSET 

Brugerinvolvering 
I etape 2 har der været brugerinddragelse fra januar til april 2021, og det er på baggrund af denne dialog, at 
projektforslaget er udarbejdet. I etape 2 består brugergruppen af repræsentanter fra Genoptræning og 
Rehabiliteringsområdet fra både CVV og CBF, og det har været et meget givtigt samarbejde mellem dem og 
de tekniske områder. Ligeledes har en repræsentant fra Tilgængelighedspanelet deltaget i brugermøderne. 

Ændringer i projektet - byggeriet 
Siden disponeringsforslaget har følgende forhold ændret sig: 
Lysgårde erstattes af ovenlys – det er vurderet, at der er bedre udnyttelse af m2 ved at etablere ovenlys 
fremfor lysgårde. Det har blandt andet medført, at der er blevet plads til LivingLab og Legetek i området. 
Dette var oprindeligt planlagt til at blive udført i etape 3, men udføres nu i etape 2. 
Døgnpladser erstattes af hvilerum og kontorer – da behovet for døgnpladser har ændret sig, blev det 
vedtaget på byrådsmødet d. 7. april, at der ikke skulle være døgnpladser i Brohuset. I stedet for de 8 
døgnpladser etableres 3 hvilerum og 5 kontorer. 
Udearealer på taget er udgået – det blev vurderet, at det konstruktionsmæssigt var en udfordring at 
etablere, og at det ville være forbundet med store udgifter, som ikke gjorde op for det anslåede behov. 

Det fremlagte Projektforslag ligger indenfor den økonomiske ramme. For at lande her har det været 
nødvendigt at gøre nogle fravalg. Det betyder, at der er skåret ned på indvendige glasvægge, udvendige 
døre og vinduer samt akustikpaneler i opholdsområder. Vi lever fortsat op til al lovgivning, men der kunne 
med fordel overføres midler til at få udført sidstnævnte, da det vil optimere indeklimaet og 
brugeroplevelsen i opholdsrummene. Se sagsfremstillingen for økonomi på dette. 

Ændringer i Projektet - udearealer 
I etape 2 planlægges og udføres trappe/rampeanlæg samt have. Også i denne del er projekteret indenfor 
den afsatte økonomi, men trygheden vil kunne højnes, hvis der etableres lamper ophængt i wiresystem 
fremfor lygtepæle. Se sagsfremstillingen for økonomi på dette. 

Bæredygtighed 
Der er indledt et samarbejde med Realdania om at gøre etape 2 ombygningen mere bæredygtig. De tilfører 
midler til dette. Helt konkret betyder, at der er arbejdet på at rive mindre ned, samt at vælge bæredygtige 
materialer, der hvor der bygges nyt. Desuden vil der også blive arbejdet på at reducere energiforbruget til 
driften af området. 

Tilgængelighed 
Der er sket en løbende inddragelse af tilgængelighedspanelet. Derudover er der indgået samarbejde med 
en ekstern rådgiver, som gransker projektet i forhold til tilgængelighed, så vi sikrer, at brugeroplevelsen 
bliver optimal, når etapen står færdig.   

 


