
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Projektering incl. Brand 
og statik

65 dage ma 30‐10‐23 fr 26‐01‐24

2 Myndighedsbehandling 30 dage ma 29‐01‐24 fr 08‐03‐24

3 Udbudsfase  21 dage ma 29‐01‐24 ma 26‐02‐24

4 Gransking af tilbud 20 dage ma 26‐02‐24 fr 22‐03‐24

5 Kontrahering 10 dage ma 25‐03‐24 fr 05‐04‐24

6 Byggeperiode 66 dage ma 08‐04‐24 ma 08‐07‐24

7 Mangelgennemgang 10 dage ma 08‐07‐24 fr 19‐07‐24

8 Aflevering 0 dage fr 19‐07‐24 fr 19‐07‐24

9 Ibrugtagning 0 dage ma 19‐08‐24 ma 19‐08‐24
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19-08
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Torsbo, Udvidelse
Tidsplan 2024

to 21-12-23
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