
Tidslinje for høring af vandplan 2.4 for Køge Bugt hovedvandopland 

 

 

Januar 2010 – marts 2010                                               Teknisk forhøring hos myndighederne 

 

Oktober 2010 – april 2011                                                                                 Offentlig høring 

 

August 2011                                        Dialogmøde mellem Ishøj Kommune og Naturstyrelsen 

 

December 2011                     Supplerende høring (8 dage) for myndigheder og berørte borgere 

 

22. december 2011                                                            Vedtagelse af de statslige vandplaner 

 

December 2012                    Natur- og Miljøklagenævnet underkender de statslige vandplaner 

 

Maj 2013                                                                         Teknisk forhøring hos myndighederne 

 

Juni 2013 – december 2013                                                                                Offentlig høring 

 

 

 

 

 


