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Faste processer

• Handleplan udvikles og 
afrapporteres (Q1+4)

• Businesscases som input til
budgetforhandlinger (Q2)

• Energiforbrug og CO2-
udledning afrapporteres (Q3)

• Energiprojekter på 
bygningsdele og teknikniske
installationer (Q1-4)



Afrapportering

• I december afrapporterer Energiteamet på resultaterne i forbindelse med 
årets energihandleplan. 

• Det samlede energiforbrug for året, og dermed den samlede effekt af 
energiindsatsen, afrapporteres i august når alle data er på plads, jf. Årshjulet.

I de blå kasser findes en 
beskrivelser, som de er fremlagt i 
handleplanen. 

Der er således intet nyt i blå 
kasser.

I de grønne kasser findes en 
status for indsatsen.

Nogle grønne kasser er allerede 
fremlagt for KMU ved status i 
august.



Budget til energitiltag

• Oversigt over midler til 
energibesparelser siden 
2020. 

• Bemærk at gåde grøn 
og lyseblå dækker over 
de 4x4 mio. kr. i CO2-
puljen. Den grønne del 
illustrerer 2023-
andelen, der delvist blev 
flyttet til 2022. -
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Overordnet

• Langt de fleste indsatser er gennemført og afsluttet.

• Enkelte indsatser har været behandlet, men kommer til 
at fortsætte i 2024 og givetvis også derefter. Det 
gælder f.eks. arbejdet med fleksibelt forbrug, 
energirigtig drift, afkøling og fjernvarmekonverteringer.

• EC-motorudskiftning er delvist gennemført, men 
afslutningen kommer til at strække sig ind i 2024.

• Arbejdet med at tilrettelægge indeklimaretningslinjer 
samt optælle og skifte udendørsbelysning er ikke 
påbegyndt og udskydes til 2024



Belysning Idrætscentret

Baggrund

Del af større handleplan for Idrætscenteret i 2022 
og 2023

Der er i 2023 afsat 1.000.000,- til udskiftning af 
belysningen i det meste af idrætscenteret, med 
henblik på en reduktion af energiforbrug og CO2 
udledning

Projektet omfatter:

Renovering af belysningsarmaturer i 
idrætscenterets haller, multisal, kampsport og 
gymnastiksal herunder belysningsstyring

Udskiftning af belysningen i kantinen, foyéen samt 
gangforløb

Der er arbejdet med en CO2 reducerende ombygning af armaturerne i 
hallerne, frem for 1:1 udskiftning.

Der har henover sommeren 2023 været arbejdet med forskellige 
prøvearmaturer i idrætscenterets hal 3 for grundig vurdering af 
lyskvaliteten.

Der har været afholdt 2 møder med foreninger, der anvender 
idrætscenterets haller, og kommentarer fra foreninger er medtaget i 
den endelige løsning. Af ønsker fra foreningsbrugerne, der er 
indarbejdet i det endelige lysprojekt, kan nævnes:

- Der etableres i de 3 store haller mulighed for at hæve lysstyrken til 
et højt niveau, til brug ved særlige stævner/ arrangementer

- Belysningen udføres med en ”varmere/ mere gylden” lysfarve, end 
først planlagt

Opgraderingen af belysning er udbudt i Q3 2023, påbegyndt udskiftet i 
Q4 2023 og forventes afsluttet Januar 2024.



Belysning ved LED
29%

Belysning 
besparelsespotentiale

43%

Ventilation, haller
18%

Ventilation omklædning
10%

Fordeling af elforbrug i Hal 2 og Gymnastiksal

Belysning Idrætscentret
(Beregning ved opstart)



Energimærker

• Projektets fase 1 på 33.000 m2, blev gennemført i 2022. 

• Fase 2 på 70.000 m2, er påbegyndt i 2022 og færdiggøres i 
2023

• Fase 3 på 12.000 m2 indeholder bygninger, som kun 
energimærkes, hvis det giver særlig værdi, da de ikke er 
lovpligtige i dag eller har et allerede gyldigt energimærke. 

• Der laves en ensartet screening af porteføljen i højere kvalitet 
end sædvanligt. Med en sådan tilgang kan energimærkerne 
bruges til at planlægge og udvikle businesscases for at hæve 
energieffektiviteten i hele porteføljen - med de laveste frugter 
høstet først. 

• Businesscase forventes fremlagt i 2024 til implementering i 
2025 og en årrække herefter.

• I fase 2 er enkelte yderlige bygninger tilvalgt, således, at der 
blev mærket ca. 78.200 m2 opvarmet areal, i stedet for de 
før planlagte 70.000 m2. I det samlede projekt er der blevet 
mærket 113.500 m2 opvarmet areal (af i alt ca. 156.000 m2 
mærket areal).

• Energimærker har et ry for dårlig kvalitet, men i dette 
projekt er der lagt stort vægt på kvaliteten, for at opnå en 
reel værdi for det fremtidige energiarbejde. 

• Se fordelingen af energimærker på næste slide.

• For optimalt at anvende energimærkerne, benytter 
Energiteamet fremover en software, som kan bruges til at 
udarbejde ‘dynamiske’ energimærker, som er en slags 
‘genberegnede mærker’, hvor man kan ændre sit 
beregningsgrundlag jf. gennemførte energitiltag. Det giver 
et godt billede af tiltagenes effekter.



Kommunens energimærker

Diagrammet viser status på alle kommunens energimærkede ejendomme fordelt på hhv. antal ejendomme (søjler) og antal kvadratmeter 
(kurve),

Her kan det ses, at kommunen har langt flest bygninger og kvadratmeter med energimærke C. Det er f.eks. Vejlebroskolen, Ishøj Skoles 
hovedbygning, de fleste bygninger på Strandgårdskolen og Gildbroskolens SFO, samt Rådhuset, Brohuset og udlejningsarealer såsom 
Tranegården og Åparken.

Kommunen har  dog også 14 ejendomme med ca. 2.900 kvadratmeter mærket med E, F og G, som skal renoveres eller afhændes inden 2030 for 
at nå målsætningen. Det drejer sig bl.a. om Frydekær, Kunstforeningen, boligerne på Pilemarksvej og Pilemøllevej, TIIF, Trækronerne på 
Tranegilde Strandvej 9 og Regnbuen hus 2 på Vejlebrovej 108.
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Svømmehallen

• Teknologisk Institut gennemført i 
2022 en grundig screening af 
potentialerne for energibesparelser 
i svømmehallen

• Analysen viste store potentialer ved 
i højere grad at behovsstyre 
pumper, saunaer, ventilation og lys. 

• Der sættes 300.000 kr. af til at 
gennemføre en del af disse tiltag

• Ydermere forberedes større 
projekter i svømmehallen til 
gennemførsel i 2024. Dette drejer 
sig om ventilation og genvinding af 
varme fra bruservandet der i dag 
blot ledes direkte i kloakken.

• Personalet er fortsat meget omhyggelige 
med kun at lade energiforbrugende tilbud 
køre når der er gæster

• Der er etableret ‘tryk-for-start’ i dampbad 
og IR-sauna. 

• Der er ændret rørføring i 
vandrensningssystemet for at spare 
pumpedrift.

• Ventilationsprojekt og projekt med 
genvinding af varme fra afløbsvand er 
forberedt til 2024. Der afsættes midler fra 
CO2-puljen til at projekterne kan 
gennemføres.



Bimålere

• Med bimålere på flere bygninger kan vi 
opdage uhensigtsmæssigt 
energiforbrug på den enkelte lokation.

• Projektet med opsætning af bimålere i 
2022 blev forsinket og fortsætter i 
2023.

• Formålet er, at kunne skille 
bygningernes energiforbrug fra 
hinanden. I dag har vi eksempelvis kun 
1 varmemåler til hele idrætscentret, 
Vejlebroskolen, kulturskolen og 
Trækronernes børnehave. Fremover 
skal alle ovenstående have hver sin 
måler, og Idrætscentret skal have to

• Projektet understøtter indsatsen for 
databaseret energiledelse, se nedenfor.

• Alle bimålere er monteret og i drift. 

• Der mangler endnu at blive etableret 
dataoverførsel fra målere til kommunens 
energistyringsprogram. Det forventes 
gennemført primo 2024. 

• Det har været muligt at genbruge flere 
målere end forventet og der bliver således 
etableret 34 målere i stedet for 28. 



Varmepumper til elopvarmede bygninger

• Kommunen har en række bygninger som 
opvarmes med elradiatorer. Det er en 
ineffektiv opvarmningsform, især i forhold til 
varmepumper der er 3-5 gange mere 
effektive.

• Bygningerne har dog ikke almindelige 
vandbårne radiatorer og kan derfor ikke 
konverteres til luft/vand varmepumper.

• Luft/luft varmepumper kræver at 
varmepumpen kan blæse luft rundt i hele 
bygningen og ikke alle bygninger er derfor 
egnet. De bedst egnede bygninger udvælges 
til konvertering. 

• Nogle af ejendommene bruges kun 
lejlighedsvist. Her opsættes en styring, så 
brugerne kan skrue op for varmen hjemmefra 
og møde ind til en varm bygning.

• Pilotforsøget på Ishøj Skolehal indikerer, at 
der kan være meget at vinde ved at opsætte 
varmepumper i store rum som er 
gasopvarmet. Administrationen undersøger 
om piloten kan gentages andre steder

Der er i 2023 installeret luft/luft varmepumper i 2 
mandskabsvogne der anvendes af kommunens personel. 
Varmepumperne overtager hovedopvarmningen af 
mandskabsvognene, og forventes at reducere elforbruget til 
opvarmning med ca. 65% 

Der er i 2022 og 2023 installeret luft/luft varmepumper i:

Ishøj Skolehal 2 stk. Erstatter gas

Marineforening 1 stk. Erstatter gas

DDS spejderhytte 2 stk. Erstatter gas

Surfklub  1 stk. Erstatter elradiatorer

Skovhytten  1 stk. Erstatter elradiatorer

Planteskolen 1 stk. Erstatter elradiatorer

Mandskabsvogn Byhaven 1 stk. Erstatter elradiatorer

Alle kommunale elopvarmede bygninger har været gennemgået 
for potentialet, men de resterende elopvarmede bygninger egner 
sig ikke til luft/luft varmepumper



Understøttelse af vedligehold

Budget: 200.000

• Der opstår løbende muligheder for 
synergier mellem energioptimering og 
vedligehold: Når et loft skal skiftes er 
det oplagt at skifte belysning samtidig. 
Tekniske anlæg kan efterisoleres når de 
alligevel tilses. Mindre, lokale projekter 
bliver ikke til noget på grund af 
manglende økonomi. 

• Midlerne er således ikke afsat til noget 
specifikt, men til at andre enheder kan 
melde ind med gode projekter løbende 
gennem året.

• Energiteamet bidrager desuden, som 
altid, med energirådgivning af projekter 
i det øvrige CEA og andre centre.

• Der har ikke i år været gennemført 
vedligeholdelsesprojekter som var 
rentable at energioptimere.

• Administrationen har i stedet forsøgt at 
afprøve bæredygtige byggematerialer og 
maling. 

• Kun få projekter er gennemført, men 
erfaringerne var positive. Eksempelvis er 
Bredekærgård malet med ny kalkmaling 
og skal (forhåbentligt) ikke males årligt 
fremover. 



Radiatortermostater

• Justering af temperaturer til 19 
grader har vist at en del radiatorer 
trænger til nye radiatortermostater. 
F.eks. Kan de gamle termostater 
ikke låses til en bestemt 
temperatur, måske har den svært 
ved at holde rigtige temperatur 
eller måske virker den slet ikke.

• Udskiftningen af termostater på 
Vibeholmskolen viste, at der kan 
være rigtig meget at spare på 
energiforbrug, forbedret afkøling 
og forbedret indeklima. CEA sætter 
derfor 200.000 kr. af til nye 
radiatortermostater.

• Hele rådhuset har fået skiftet 
radiatortermostater: 200 stk. Se resultat på 
næste side

• Alle radiatorer på Kærbo og Vejlebroskolen er 
gennemgået. Der er fundet mange uvirksomme, 
manglende og træge termostater. Alle er enten 
genoplivet ved motionering eller skiftet. 

• Indsatsen på en enkelt radiatorstreng på Kærbo 
forbedrede afkølingen med 5-10 grader. 

• Efter radiatorindsats og yderligere 
rådgivningsbidrag er afkølingen på Kærbo – 
tidligere problemejendom – på over 45 grader i 
skrivende stund (krav 34 grader).



Radiatortermostater på rådhuset
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• Varmebesparelsen på rådhuset ligger på 
mellem 10.000 og 47.000 kr. alt efter 
hvilket år man sammenligner med.

• Ud over udskiftning af radiatortermostater 
har der både været gennemført 
opgradering af CTS-styring og 
temperatursænkning på rådhuset. 

• Afkølingen er desværre ikke faldet som 
forventet. 



EC-ventilationsmotorer

• Projektet startede i 2022, hvor der er skiftet 
73 motorer. 

• I 2023 udskiftes de sidste egnede motorer 
efter samme model som hidtil. 

• Der forventes en tilbagebetalingstid på ca. 4 
år,  jf. afrapportering af energihandleplan 
2022.

I 2023 er der blevet udskiftet de resterende 34 ventilationsmotorer i 17 

ventilationsanlæg, som udgør etape 2 af effektiviseringsprojektet.

Projektet omhandler udskiftning af ældre motorer til nye 

energieffektive EC motorer (Electronically Commutated motor). Under 

udskiftningen af motorerne er udført en samtidig nødvendig 

ombygning/tilretning af de eksisterende ventilationsaggregater, og det 

har i en del tilfælde også været nødvendigt at tilrette el- og CTS 

installation for at passe ordentligt til de nye motorer.

Udskiftningen til EC motorer vil medføre energibesparelser og derved 

mindske CO2-udledningen, uden at ændre på ventilationsanlæggets 

evne til at levere tilfredsstillende indeklima. 

Målinger af energiforbruget på et udpluk af ventilationsanlæggene 

viser en gennemsnitlig reduktion i elforbruget til motorerne på 63%

Udskiftningen af motorerne er netop færdiggjort, men endelige 
tilretninger til CTS udestår og forventes afsluttet primo 2024

Med indsatsen i 2022 og 2023 bør der ikke længere findes ineffektive 
remtrukne motorer i kommunens ventilationsanlæg. 



Microbooster

• En microbooster er en varmtvandsbeholder 
der kan kombinere fjernvarme og 
varmepumpe. I stedet for at bruge luften eller 
jordvarmeslanger, bruger den restvarmen 
(returvandet) fra radiatorer som varmekilde til 
at lave varmt brugsvandvand.

• I bygninger der får varmen fra bygninger langt 
væk, har vi i dag et stort varmetab i jorden, 
fordi varmtvandsbeholdere i dag har behov for 
høj varme året rundt. Med microboosteren
kan temperaturen i varmerørene i jorden 
sænkes betragteligt i det meste af året og 
dermed kan varmetabet reduceres. 

• Derudover forventer vi en langt bedre afkøling 
og dermed potentiale for en god økonomi i 
piloten. 

• I 2022 tester vi anvendeligheden og 
rentabiliteten af en microbooster på 
Femkanten, hvor der er mange meter 
varmerør i jorden, hvorfra der kan spares 
noget varme.

• I juni blev der etableret microbooster på 
Femkanten. 

• Den har dog haft en del børnesygdomme og har 
derfor krævet en del opsyn. Det samme billede går 
igen fra Elverhøj og Bredekærgård, hvor der også 
sidder microboostere.

• Resultaterne er synlige, men mindre end håbet. Se 
næste slide.

• Vurderingen er, at resultaterne ikke står mål med de 
udfordringer microboosteren har givet. Men 
konceptet er godt, så administrationen følger 
markedet og afventer optimerede løsninger.



Microbooster

• Der er en pæn besparelse efter 
microboosteren bliver installeret. Fra juli 
til november er der sparet 6.000 kr. 
Investeringen lød på ca. 75.000 kr., så hvis 
besparelsen kan ekstrapoleres til hele 
året, giver det en rigtig pæn 
tilbagebetalingstid på måske 6 år, 
optimistisk set.

• Allerede inden microboosteren blev 
installeret, havde Femkanten dog en pæn 
varmebesparelse. Det kan derfor ikke 
konkluderes at hele besparelsen efter juli 
måned skyldes microboosten.



Udvikling og afprøvning:
DK2020-Klimaplanen

• Ishøj Kommune som virksomhed indgår i 
DK2020-arbejdet. Langt størstedelen af 
kommunens energiforbrug og en stor del af 
CO2-udledningen stammer fra bygningerne.

• Energiteamet deltager i DK2020 arbejdet 
med ansvar for at CO2-udledningen fra 
energiforbruget i kommunens bygninger 
reduceres til målsat niveau.

• Energiteamet deltager ligeledes som 
interessent og konsulent i arbejdet med 
varmeplanlægningen og kommunens 
bilpark.

• Midlerne afsat direkte til DK2020 fra CO2-
puljen er tiltænkt indsatser der rækker ud 
over kommunen som virksomhed.

• Det største og mest interessante sammenfald 
mellem implementeringen af klimaplanen og 
indsatsen for energi- og CO2-besparelser har 
været gaskonverteringsprojektet på havnen. 

• Ishøj Kommune har samarbejdet med Arken 
om et termonet drevet af solenergi og 
varmepumper, hvor Arkens overskudsvarme 
kunne nyttiggøres i bygninger på havnen, 
herunder kommunens bygninger.

• Termonet-delen var desværre for risikofyldt 
og ikke tilstrækkeligt rentabel, og kommunen 
har derfor trukket sig fra projektet. Arken 
arbejder videre med deres del af projektet.



Idrætscenter motorer

• Som sidste led i konverteringen 
af varmesystemet i 
Idrætscentrets Hal 2, skal der 
monteres to 
udsugningsventilatorer.

• Ventilationen kommer derefter 
til at ligne systemet i hal 1, hvor 
udsugningen vil gå i gang, når 
CO2-niveauet er for højt. Dette 
sker sjældent i Hal 1 og forventes 
derfor også at være begrænset i 
Hal 2. Især nu, hvor der også er 
monteret vifter.

• Motorer er færdigmonteret

• CTS-styringen er gået i stå pga. 
besparelser og vi kan derfor ikke 
dokumentere driften af dem endnu. 

• Erfaringen derude er, at varmestyringen 
savnes, men at luftkvaliteten er fuldt 
acceptabel.



Retrofit belysning

• Retrofit belysning går ud på at genbruge 
armaturkassen og kun skifte lyskilden. 
Der er store mængder CO2 bundet i 
materialerne til armaturkassen og det er 
derfor muligt at opnå en besparelse på 
over 40% CO2 – ud over den CO2-
besparelse der er forbundet med 
energibesparelsen.

• Retrofit belysning er også billigere end 
udskiftning til nye armaturer, hvorfor 
der opnås flere energibesparelser og en 
kortere tilbagebetalingstid for de 
samme midler

• I projektet Energirigtig Skolebelysning i 
2021 var kvaliteten af de retrofittede
armaturer i piloten så ringe at alt blev 
‘byt-til-nyt’. Men sidste års erfaringer på 
Gildbroskolen og Svømmehallen var 
gode, så vi fortsætter igen i år med at 
samle erfaringer med hvad der kan lade 
sig gøre og hvad der ikke kan.

Ligesom i 2022 er der i første halvdel af 2023 
udført renovering af belysningen på 
Gilbroskolen hvor i alt 211 
belysningsarmaturer er blevet ”retrofittet” 
med nye LED indsatse. Med udskiftningen til 
LED er energibehovet til 
belysningsarmaturerne blevet reduceret 
med 56-65%

Der er desuden igangsat retrofit-renovering 
af ca. 50 armaturer på Strandgårdsskolen, 
som trædesten til næste års projekt med 
renovering af ca. 750 armaturer.



Konvertering til fjernvarme

• KMU-bevilling i foråret til 
konvertering af Gildbroskolens 
SFO, Bredekærgård og Ishøj 
Teater

• Konverteringen af Gildbroskolen er 
gennemført og afsluttet.

• Bredekærgård har fået lagt 
stikledning ind, men afventer med 
den endelige konvertering til IVV 
kan levere varme i rørene 
(sammenkobling hos med VEKS).

• Ishøj Teater har fået lagt stikledning 
ind. Installation sker i takt med 
byggeprocessen.



Udvikling og afprøvning
God og Energirigtig Drift

• I 2022 har Energiteamet og Teknisk Drift 
arbejdet med udarbejdelse af en 
driftsmanual med fokus på god og 
energirigtig drift. 

• Formålet er, at opnå driftsbesparelser på 
energiforbrug og vedligehold 
(levetidsforlængelse) ved at sikre at anlæg 
bliver driftet og serviceret tilfredsstillende

• Udarbejdelsen af driftsmanualen fortsættes 
i 2023. Fokus er i første omgang på tekniske 
driftsspecifikationer.

• Ved implementering bliver der behov for 
afklaring af personaleressoucer: Hvem skal 
udføre de opgaver der ikke bliver løst i dag? 
Nogle opgaver kan løses centralt i Teknisk 
Drift, andre skal løses lokalt på 
ejendommene og andre igen skal løses af 
serviceleverandører.

• Ishøj Kommune blev udtaget til KL og 
statens Taskforce for Energibesparelser i 
Kommunerne. Forløbet startede i foråret 
og løb til november.

• I Ishøj valgte vi, at fokus skulle være på de 
tekniske serviceledere og 
energioptimering af deres daglige drift af 
kommunens bygninger. 

• Vi har (videre)udviklet et årshjul med 
opgaver, fysiske brikker der viser hvor 
opgaver skal løses og en interaktiv guide 
med grundige opgavebeskrivelser, se 
næste slide.



Udvikling og afprøvning
God og Energirigtig Drift



Udvikling og afprøvning
Forankring af Databaseret Energiledelse

• Energiteamet har en ambition om, at være 
datadrevne i arbejdet med energi og 
energibesparelser.

• Hidtil har Energiteamet haft stort fokus på 
at etablere Dexma (tidligere Dexcell) til 
indsamling og visualisering af valide (!) 
energidata. 

• I 2023 vil fokus være på forankring af 
Dexma bredere end i Energiteamet. Det er 
ambitionen at både Teknisk Drift og lokale 
tekniske serviceledere skal have adgang og 
træning i Dexma, så de kan bidrage til 
overvågning af energiforbruget i 
ejendommene. 

• Der vil også fortsat være fokus på at øge 
mængden, detaljeringsgraden og kvaliteten 
af data i Dexma, se bl.a. side om bimålere 
ovenfor. 

• Energiteamet har tilbudt kommunens 
tekniske personale at få adgang til eget 
energiforbrug. Adgangen og brugen er 
frivillig. 

• Undervisningen og træningen er sket ved 
sidemandsoplæring med fokus på den 
enkeltes ansvarsområde og tilknyttede 
bygninger. 

• Tilgangen er valgt for at kunne tilbyde bedst 
mulig undervisning til de engagerede. 

• Ca. halvdelen af dem, der har fået tilbuddet, 
har efterspurgt og fået undervisning.



Udvikling og afprøvning
Indeklima

• Energiforbrug i bygningerne hænger 
uløseligt sammen med indeklima. Når vi 
bruger energi på varme, belysning, 
ventilation, er det primært for at skabe et 
behageligt indeklima for brugerne. 
Energiledelse handler bl.a. om at finde 
balancen mellem godt indeklima og 
energiforbrug. 

• 2023 kommer til at starte med en 
håndtering af temperaturreduktion til 19 
grader. Forhåbentligt vender vi tilbage til 
tidligere fastsat temperaturniveau senere 
på året. 

• Derudover vil ventilationsniveau være tema 
for arbejdet med indeklimaretningslinjer i 
2023

• Indsatsen med udvikling og implementering 
af retningslinjer for indeklima forventes ikke 
afsluttet i 2023.

• Ved starten af denne varmesæson, 
besluttede administrationen at gå væk fra 
19 grader i rumtemperatur.

• Det skyldes at staten og KL ikke længere 
anbefaler 19 grader, men i stedet 
anbefaler, at kommunerne fastholder 
fokus på at spare på energien. 

• Det er ikke lykkedes at finde tid til 
fastlæggelse af indeklimaretningslinjer 
for luftkvalitet og ventilation endnu. 
Indsatsen videreføres i 2024.



Udvikling og afprøvning
Fleksibelt forbrug

• Tidligere har Energiteamet vist at næsten 50% af 
CO2-udledningen fra IK’s elforbrug ligger i 
perioden 06:00-14:00.

• Hvis vi kan flytte energiforbrug fra denne periode 
til 23:00-06:00, vil der blive udledt mindre CO2. 
Det er lykkedes med hjemmeplejens elbiler, 
mens nyopsatte varmepumper stadig ikke er i 
stand til at køre efter CO2-niveauet i elnettet –
som det ellers var forventet. 

• Fra 1. januar 2023 udgør tarifferne for transport 
af strøm en endnu større motivation for at flytte 
sit elforbrug. Nu er der nemlig meget større 
forskel på dyre og billige timer at bruge strøm. 

• I 2023 vil Energiteamet arbejde videre med 
hvordan forbruget i denne periode kan flyttes til 
andre tidspunkter. Der er fokus på både tekniske 
løsning og adfærd i samarbejde med brugerne.

• Administrationen har opstartet 
markedsundersøgelse af mulighederne 
for fremover at styre bygningerne efter 
elpris og CO2-værdier for el på timebasis. 

• Det er endnu ikke lykkedes at finde et 
system, der på tilfredsstillende vis kan 
sammenkobles med vores eksisterende 
styring.

• Der arbejdes kontinuert videre med 
markedsafdækning, potentialeanalyse og 
pilotforsøg.



Udvikling og afprøvning
Energirigtig adfærd

• I forbindelse med forsynings- og 
sikkerhedskrise på energiområdet er det 
blevet højaktuelt med alle former for 
energibesparelser.

• En del energispild skyldes uhensigtsmæssig 
adfærd. Men adfærd er bundet tæt til vaner 
og vaner er svære at ændre. Det kræver 
derfor en intensiv og længerevarende 
indsats at skabe energirigtig adfærd hos de 
fleste. Dette kan Energiteamet ikke med 
forhåndenværende ressourcer

• Fokus vil derfor være på, at skabe 
opmærksomhed og få rykket til first-movers 
og allerede engagerede kollegaer. Dels ved 
at ramme flest muligt med spredehagl og 
dels ved at indgå tættere samarbejder med 
enkelte nøglepersoner i de forskellige 
centre.

• Der er taget flere initiativer til energirigtig adfærd. 

• I perioden september-december kørte en 
konkurrence blandt foreningerne om at 
Gennemføre egne forslag til energibesparelser. Der 
kom desværre kun få tilmeldinger, men de 
interesserede kom med gode, realiserbare forslag.

• Der er etableret et klimaambassadør-netværk 
blandt kollegaer på tværs af organisationen. Her 
drøftes klima og bæredygtighed i privaten samt i 
arbejdssammenhæng.

• Der samarbejdes med skoleområdet om at lave en 
adfærdsindsats overfor skolebørnene i skoleåret 
2024/2025.



Udvikling og afprøvning
Forberedelse af 2024-projekter

• I planlægningen af Energihandleplan 2023 stod 
det klart at enkelte projekter er for store og ikke 
fremskredne nok til at blive gennemført i år.

• Svømmehallen. Teknologisk institut peger på 
optimering af ventilationsanlæg som en dyr og 
svær, men meget positiv case. Det skal 
undersøges og planlægges til udførsel i 2024.

• Fjernvarmekonvertering kommer til at berøre 
næsten 20 ejendomme. Det kræver planlægning 
og økonomi og for at være på forkant 
undersøges dette i videst muligt omfang i 2023. 
CEA forventer at fremlægge budgetønske til 
Budget 2024.

• Målsætningen om at ingen bygninger må have 
energimærker der er værre end D i 2030 kræver 
planlægning. Den planlægning starter i 2023 når 
Energimærkerne er gennemført.

• Svømmehallen: Der er forberedt projekter 
med optimeret styring af ventilation samt 
genvinding af varme fra afløbsvand. Begge 
planlægges udført i 2024 

• Fjernvarmekonvertering 2024-2028: Der 
er bevilliget midler til konvertering af 
kommunens ejendomme. Konvertering 
sker i takt med udrulning af fjernvarmen.

• Energimærker: Energimærkerne er 
afsluttet ultimo 2023. Analysearbejdet af 
nødvendige indsatser for at nå 
målsætninger påbegyndes primo 2024.
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