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Store Vejleå –  sikring af faunapassage forbi 
Tueholm og Vallensbæk Søer

Resultater fra nyt skitseprojekt af maj 2017
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Skitseprojekt: 12,7+2,4 mio 2014 => 16-18 mio. (2017)

Vores forslag (groft skøn):
Reducer arbejder opstrøms Tueholm Sø
Skift belægning i stitunneller => materiel adgang overalt
Før Mølleåen og Store Vejleå sammen i trekanten
Før åen forbi Vallensbæk Sø med spuns (=overløb)
Reducer udgravning og genindbyg opgravet jord

Vores trace-forslag – besparelsesmuligheder
MV rampe unødvendig (1,5->2 mio)
Krydsning af Vallensbækgrenen via Mølleåen (1->2 mio)
Krydsning af ny jernbane i fælles underføring (1->2 mio)
Kørerampe(-r) undgås (1,5->2 mio) 
Færdselregulering (MV) undgås (2->2,5 mio)
Reduceret jordarbejde, reduceret bortkørsel (1->1,5 mio)
Kort spuns i Vallensbæk Sø (ekstra udgift +0,5 mio)

Anlægsudgifter reduceres med 7-10 mio. DKK
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Etableringsudgift :
16-18 mio. DKK

Etableringsudgift :
6-10 mio. DKK

Fra sidst vi sås: Det første taskeslaw
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Fra sidst vi sås:
Nuværende situation – Store Vejleå Nedre løb
Udfordringer og muligheder

 Åen er 3241+8105=11.346 m lang, gsn fald 1,3 o/oo, målopfylder ikke
 Opgang i vandløbet umuligt ved udløb fra Vallensbæk Sø
 Nedgang i vandløbet markant reduceret p.g.a. 2 søer (-85% pr sø)
 Vandløbet målopfylder ikke.
 Godt fald opstrøms og god fysik – vil kunne målopfylde på strækninger
 Opnåelse af Målopfyldelse (Økologisk klasse 5) kræver faunapassage
 Tek./mil./ejd. forundersøgelse 2014 beskriver:

– 1 scenarie – krydsning af 2 motorveje, krydsning af jernbane skønnet
– Omlægning (excl. arealerstatning mv) vurderet til DKK 15 mio (2014) 

Det  kan vi gøre både bedre og billigere!

Resultater fra skitseprojekt 2017:

Skitseprojekt 2017
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Skitseprojekt:
Nyt bilag til forundersøgelse fra 2014 (FU14) udført

Forudsætninger for skitseprojektet er:

 Vi genanvender de dele af FU14, der stadig gælder og som er relevante
 Nyt skitseprojekt for anlæggets udførelse udarbejdet

Aktiviteter for skitseprojektet omfatter:
 Opmåling af broer, vandløb nødvendig for kontrol af FU14
 Møde med Vejdirektoratet
 Nyt trace, hvor Store Vejleå og Mølleåen sammenføres i Trekanten
 Passage af 4 motorveje, jernbane og Vallensbæk Sø 
 Udløb nedstrøms Vallensbæk Sø
 Søernes bassinfunktion bevares 
 Fuld faunapassage
 Høj vandløbskvalitet
 Nye gyde- og opvækststrækninger
 Anlægsoverslag
 Forslag om det videre forløb
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Skitseprojekt
Opmåling.

Opmåling var nødvendig, da det skal sikres, at:
 Vandet selv kan løbe
 Vi kan passere motorveje og jernbane
 Jordarbejder begrænses

Opmåling omfatter:
 Trace – terræn mv.
 Bundkoteforløb for Mølleåen
 Motorvejsbroer (koter + dimensioner)
 Jernbane-underføring (koter + dimensioner)
 Vandspejl (på dagen)
 Lokale fixpunkter – til evt. senere brug?
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Opmåling og ny trace 
– resultater vist i længdeprofil
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Trace-forslag
Øvre 
strækning
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Trace-forslag
Nedre 
strækning
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Trace-forslag
Faunapassagens forløb

Konklusioner:
 Det ER muligt at anlægge en fuldt fungerende faunapassage
 Der ER plads til materiel-passage gennem MV-broer – mere 

end ventet
 Trace placeret synlig fra eksist. stier – rekreativt element
 Jordbund i Trekantområdet er periodevis våd – men fast 

(moræneler+sand)
 Løsning kræver omklassificering af strækning på Mølleåen
 Vandløbsspuns på Mølle Å optages i Trekanten
 Passage af motorveje (Bro 1 + Bro2), koordineres med VD
 Passage af motorveje (Bro3 og Bro4) – ingen ændringer
 Passage af jernbanedæmning – ingen ændringer
 Passage langs Vallensbæk Sø med spuns – sti forlægges
 Ny bassin/sø ved udløb fra banegrøft
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Trace-forslag
Anlægsoverslag – hvad koster det

Bemærkninger:
 FU 14 overslag ca. kr. 13 + 2,5 mio. (2017-

kroner) –  + 2,2 mio. til køreplader = 17,7 mio

Skitseprojekt 2017 - økonomi
 Samlet anlægsoverslag 2017 kr. 7,5 mio.
 Hertil rådgivning – ca. kr. 1,2 mio.
 Prisudvikling 2014-2017 antaget → 6 %
 Nogle priser fra FU14 genanvendt 

(indeksjusteret)
 Nogle priser fra FU14 justeret (+indeksjusteret)
 Nogle mængder fra FU14 justeret

Forskel: kr. 9 mio.

10



Store Vejleå – sikring af faunapassage www.lynghus.com/www.jjnconsult.dk   

Next Steps

 Videre forløb bør ske i et samarbejde mellem 
kommunerne

 Grønt Partnerskab – involvering af interessenter 
anbefales

 Finansiering – eksternt + internt – kræver kendskab 
til regler og fonde

 Det bør undersøges om der kræves bassin for 
Mølleåen ved sammenløb (ikke medtaget i 
skitseprojekt 2017)

 Rekreative forbedringer?
 Publikums-faciliteter?
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Store Vejleå faunapassage – skitseprojekt færdiggøres 
Spørgsmål , diskussion – og hvad nu?
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