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1. Revisionshistorik og baggrund 

 

Rev # Ændringer Ansvarlig Dato 

1 Ressourcekrav til prøve- og skyggevalg 

- version1  

DCA 18-05-2018 

2 Ressourcekrav til prøve- og skyggevalg 

er opdateret og krav til it-udstyr ved 

idriftsættelse er tilføjet 

DCA 20-06-2018 

3 Opdateret med justeret tidsplan DCA 13-12-2018 

4 Opdaterede afsnit: 

- 3.5.1 Afstemningssted baseret på 

   Wi-Fi og Android-enheder  

- 4.2 Afvikling af prøvevalg 

- 5.5 Afvikling af skyggevalg 

 

Nye afsnit: 

- Indholdsfortegnelse 

- 3.5.2 Afstemningssted baseret på 

  kablet miljø og bærbar pc med 

  tilhørende stregkodescanner 

- 5.1 Gemme materialer fra Europa- 

  Parlamentsvalget 2019 

DCA 30-01-2019 

 

Dette notat omhandler kommunernes forventede ressourceforbrug og omkostninger til 

de opgaver, der skal løses, og de it-indkøb, der skal foretages i forbindelse med imple-

menteringen af det kommende nye danske valgsystem. Kommuner og øvrige myndig-

heder ibrugtager valgsystemet i tre trin, nemlig prøvevalg, skyggevalg og endelig drift. 

 

Notatet beskriver kommunernes opgaver, tidsforbrug og omkostninger ved prøvevalg 

og skyggevalg samt giver et overblik over, hvad det nye valgsystem generelt kræver af 

it-indkøb, når systemet idriftsættes. 

 

Notatet er startskuddet på en mere detaljeret orientering om valgprojektet og den fore-

stående implementering. KOMBIT vil bl.a. orientere om den støtte, som kommuner og 

andre myndigheder tilbydes i forbindelse med implementeringen af valgsystemet og 

gennemførelsen af prøve- og skyggevalg. Der vil blive udarbejdet detaljerede opgaveli-

ster, når KOMBIT har det fulde overblik over opgaverne til prøve- og skyggevalg. 

For at støtte kommunernes arbejde med implementeringen af det nye valgsystem stiller 

KOMBIT opgavestyringsværktøjet KLIK til rådighed. I KLIK publiceres kommunernes 

implementeringsopgaver efterhånden som de skal udføres, så der er tydelighed om-

kring, hvilke opgaver der skal løses og hvornår. Derudover giver KLIK en fyldestgø-

rende beskrivelse af, hvordan opgaverne løses. 

Notatet opdateres løbende. Da leverandøren endnu ikke har udmeldt de endelige spe-

cifikationer på it-udstyr, skal kommunerne skal afvente deres indkøb af it-udstyr, indtil 

KOMBIT giver besked om, at notatet er opdateret med disse specifikationer. 
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2. Indledning 

Ved implementering og ibrugtagning af det nye valgsystem forud for idriftsættelsen skal 

alle kommuner afvikle et prøvevalg og efterfølgende et skyggevalg. 

 

Ved prøvevalget er formålet overordnet set, at samtlige myndigheder, dvs. kommu-

nerne, regionerne, Ankestyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Danmarks 

Statistik, hver især får udrullet og afprøvet valgsystemet, herunder får testet arbejds-

gange og valgdrejebøger for alle valgarter. Alle myndigheder skal gennemføre et prø-

vevalg for deres relevante valgarter og opgaver i forbindelse med disse valg. Inden prø-

vevalget gennemføres, skal valgsystemet installeres hos myndigheden, og de relevante 

personer skal uddannes i at bruge systemet. 

 

Ved skyggevalget er formålet at teste, at alle relevante myndigheder på samme tid og 

dag kan gennemføre et valg med brug af det nye valgsystem, og at leverandørens sup-

port mv. kan følge med som på en rigtig valgdag. Skyggevalget bliver derfor afholdt 

som et nedskaleret Europa-Parlamentsvalg, hvor ind- og uddata bliver sammenholdt 

med tilsvarende data fra det Europa-Parlamentsvalg, der afholdes i maj 2019. Skygge-

valget er den afsluttende sidste test (driftsprøve) forud for den endelige idriftsættelse og 

ibrugtagning af valgsystemet. De myndigheder, der deltager i skyggevalget, vil være de 

samme, som er med i et rigtigt Europa-Parlamentsvalg, nemlig alle kommuner, Øko-

nomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik. 

 

Prøve- og skyggevalg forventes gennemført i 2019 - 2020 ud denne tidsplan: 
 

  
Figur 1. Pilotkommunerne Hedensted, Aabenraa, København, Ringsted og Vesthimmerland ud-
ruller valgsystemet og gennemfører prøvevalg i efteråret 2019. I forlængelse heraf udrulles og 
afvikles prøvevalg hos kommunerne efter følgende plan: Rul 1: Kommuner i Region Hovedsta-
den (4. kvartal 2019), Rul 2: Kommuner i Region Sjælland og Syddanmark (årsskiftet 
2019/2020), Rul 3: Kommuner i Region Midt- og Nordjylland (1. kvartal 2020). 

 2019 – 2020 (se kvartalsangivelser for de enkelte rul i figurteksten nedenfor) 
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Rul 4 er et opsamlingsrul, der tages i anvendelse, hvis nogle kommuner ikke når at blive klar til at 
deltage i deres planlagte rul. Skyggevalget, hvor alle kommuner mv. deltager, forventes afviklet 
op til sommeren 2020.  
 

I forbindelse med kommunernes budgetlægning af udgifterne ved gennemførelse af 

prøvevalg og skyggevalg har KOMBIT sammen med leverandøren DXC udarbejdet et 

foreløbigt estimat for tidsforbrug og it-indkøb ved prøvevalg og skyggevalg. 

 

Udover estimater for it-indkøb til prøvevalg og skyggevalg, har KOMBIT i afsnit 3.5 ud-

arbejdet en foreløbig oversigt over det it-udstyr, som kommunerne skal anskaffe for 

kunne afvikle valg i fuld skala efter idriftsættelse af valgsystemet sommeren 2020. 

Disse udgifter er anført pr. afstemningssted og pr. valgbord, hvorefter det er op til den 

enkelte kommune selv at beregne de samlede udgifter til it-udstyr ud fra antallet af af-

stemningssteder og valgborde i kommunen. 

 

3. Opgaver og ressourcekrav ved implementering og brug af valgsyste-
met 

For at blive klar til at implementere og bruge det nye valgsystem skal kommunen gen-

nemføre en række aktiviteter og løse obligatoriske opgaver, som angivet i det efterføl-

gende. 

3.1 Projektstyringsopgaver  

Det forventes, at kommunen nedsætter en styregruppe og en projektgruppe, som kan 

sikre den ledelsesmæssige og organisatoriske forankring af projektet. Desuden vil der 

være behov for en projektlederfunktion med ansvar for at sikre, at opgaver, som kom-

munen skal udføre, koordineres og fordeles internt - fx til kommunens it-afdeling. Pro-

jektlederfunktionen skal desuden sikre kommunikationen til de medarbejdere, som er 

en del af valgorganisationen i kommunen mv.  

3.2 Deltagelse i informationsmøder  

Det planlægges, at der afholdes to informationsmøder - et indledende informations-

møde for alle kommuner og et informationsmøde, der afholdes et par måneder før hvert 

rul, hvor de kommuner, som er med i rullet, deltager. Målgruppen for disse møder er de 

personer, der har det overordnede ansvar for gennemførelse af valget i myndigheden 

og de personer, der er udpeget til projektledere.  

3.3 Organisatoriske opgaver 

Som en del af implementeringsforløbet bliver der uddannet et antal trænere i hver kom-

mune, som skal undervise kollegaer i egen kommune i brugen af valgsystemet. Uddan-

nelsen, som er af én dags varighed, forestås af leverandøren og afvikles som tilstede-

værelsesundervisning. Hver kommune tildeles et antal pladser efter nedenstående for-

delingsnøgle. Undervisningen er modulopbygget, og antal pladser gælder for hvert mo-

dul af uddannelsen, så kommunerne eventuelt kan tilmelde forskellige personer til de 
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enkelte moduler:  

 

• 2 pladser pr. lille/mellem kommune (0-89.999 indbyggere) 

• 4 pladser pr. stor kommune (90.000 indbyggere og opefter) 

 

Desuden uddannes én it-ansvarlig i hver kommune. Uddannelsen forestås af leveran-

døren og afvikles som et webinar af 4-5 timers varighed. 

3.4 Tekniske opgaver 

Der vil være en række tekniske opgaver, som skal løses af kommunens it-afdeling. Op-

gaverne skal bl.a. udføres for at sikre, at medarbejderne har adgang til det nye valgsy-

stem. I den forbindelse skal medarbejderne oprettes i kommunens adgangsstyringsmo-

dul, tilknyttes kommunens AD og oprettes i NemLog-in.  

 

Leverandøren sørger for, at alle opgaver bliver distribueret og beskrevet fyldestgørende 

således, at kommunerne får tildelt opgaverne i god tid til at være klar til at gennemføre 

prøvevalget. 

 

Kommunens tekniske implementeringsopgaver bliver publiceret i opgavestyringsværk-

tøjet KLIK, som beskrevet i afsnit 1. Hvis der er specielle forhold omkring godkendel-

sesprocedurer m.m. i en kommune, skal disse forhold afklares direkte mellem kommu-

nens valgansvarlige og it-afdelingen.  

3.5 Behov for it-udstyr pr. afstemningssted og pr. valgbord 

Dette afsnit beskriver, hvad det nye valgsystem generelt kræver af it-indkøb eller mobi-

lisering af it-udstyr i kommunen pr. afstemningssted og pr. valgbord, når systemet idrift-

sættes til endelig drift efter prøve- og skyggevalg. I den forbindelse er der to forskellige 

løsninger for, hvordan netværket på et afstemningssted kan sættes op. 

  

1. Afstemningsstedet kan baseres på Wi-Fi og Android-enheder, som 

beskrevet i afsnit 3.5.1 

2. Afstemningsstedet kan baseret på et kablet it-miljø og bærbar pc med 

tilhørende stregkodescanner, som beskrevet i afsnit 3.5.2 

 

En kommune skal frit vælge, om der skal benyttes trådløse- eller kablede netværk på 

de enkelte afstemningssteder, eller en kombination af de to netværkstyper. 

 

Det nye valgsystem skal være klar til drift og kunne afvikle valg i fuld skala fra sommer 

2020. Derfor skal kommunerne i deres budget for 2020 indregne udgifter til evt. it-ind-

køb ud fra det samlede behov ved afvikling af valg på alle kommunens afstemningsste-

der og valgborde. Udstyr, som kommunen allerede har og kan mobilisere, skal naturlig-

vis ikke indkøbes på ny. 
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3.5.1 Afstemningssted baseret på Wi-Fi og Android-enheder 

I tabel 1 nedenfor er beskrevet det forventede behov for it-udstyr henholdsvis pr. af-

stemningssted og pr. valgbord i kommunen, hvis der vælges løsningen baseret på Wi-

Fi og Android-enheder. 

 

  Antal enheder pr. valg-

bord/afstemningssted 

Pris pr. enhed ex. moms  

Android-enhed 1 enhed pr. valgbord  
(evt. ekstra til backup) 

ca. 1.500 kr. 

Bærbar pc (administration) 1 enhed pr. afstemningssted 
(evt. ekstra til backup) 

ca. 2.500 kr.  

Printer 1 enhed pr. afstemningssted 
(evt. ekstra til backup)  

ca. 800 kr.  

Trådløst netværk Min. 2 pr. afstemningssted Ca. 1.200 kr. (i alt 2.400 kr.) 

UPS (valgfrit)  1 pr. afstemningssted. 3.000-12.000 kr. 

USB-stik 2-3 pr. afstemningssted Ca. 100 kr. pr. stk. (i alt 200-300 kr.)  

 

Tabel 1. Tabellen viser behovet for it-udstyr pr. valgbord/afstemningssted inklusive priser pr. en-

hed ex. moms. Priserne er anslået af leverandøren DXC. 

 

Udover de anførte enheder må hver kommune desuden vurdere behovet for ekstra en-

heder til backup. 

 

Senere i notatet beskrives, hvor mange afstemningssteder og valgborde som kræves til 

prøvevalg og skyggevalg. Antallet af afstemningssteder og valgborde, når systemet er i 

drift, vil være kommunen bekendt. 

 

Nedenfor uddybes de it-behov, der er angivet i tabel 1. 

 

Én Android-enhed pr. valgbord til at scanne valgkort (tablet eller mobiltelefon) 

I denne opsætning bruges der Android-enheder til at scanne valgkortene. Der er behov 

for én Android-enhed for hvert valgbord, hvorpå der er installeret en valg app. Android-

enheden kan være tablet eller mobiltelefon. 

 

Enhederne ’resettes’ før og efter brug, og kommunen kan benytte sine eksisterende 

Android-enheder, hvis de opfylder de tekniske minimumskrav, der kommunikeres til 

kommunerne i god tid, inden udstyret skal benyttes. Leverandøren har anslået nyan-

skaffelsesprisen for en Android-enhed, der kan løse scanningsopgaven, til ca. 1.500 kr. 

ex moms. Kommunen skal eventuelt forvente at skulle anskaffe holdere, som enheden 

kan monteres i. 

 

Én bærbar pc pr. afstemningssted 

Da der ikke bruges bærbare pc’er på valgbordene, vil der kun være behov for én bær-

bar pc på hvert afstemningssted. Kommunen skal altså anskaffe et antal bærbare pc’er 
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svarende til antallet af afstemningssteder i kommunen. Se tabel 1 for estimat af antal 

bærbare pc’er. Leverandøren anslår nyanskaffelsesprisen på en bærbar pc til ca. 2.500 

kr. ex moms. 

 

Den bærbare pc kan fungere uafhængigt af, om der er internetforbindelse til det cen-

trale valgsystem. Hvis der er forbindelse, kan resultater og valglisteafkrydsning overfø-

res automatisk ved valgafslutning. Hvis der ikke er mulighed for internetforbindelse til 

det centrale valgsystem, indtelefoneres valgresultaterne til den ansvarlige kommunale 

medarbejder, og valglisteafkrydsning bliver overført ved at transportere den bærbare pc 

ind til kommunen. 

 

Én printer pr. afstemningssted 

Generelt skal benyttes én printer pr. afstemningssted, som det også er praksis i dag. 

Kommunen skal altså indkøbe eller mobilisere et antal printere svarende til antal af-

stemningssteder. Printerne skal understøtte trådløst netværk. Leverandøren anslår, at 

nyanskaffelsesprisen på en printer er ca. 800 kr. ex moms. 

 

To trådløse netværksenheder pr. afstemningssted 

For at skabe sammenhæng imellem afstemningsstedets bærbare pc, Android-enheder 

og printer skal der etableres trådløst netværk på hvert afstemningssted. Leverandøren 

anbefaler opsætning af minimum to netværksenheder pr. afstemningssted. Leverandø-

ren anslår, at nyanskaffelsesprisen på et trådløst netværk er ca. 1.200 kr. ex moms. 

 

Eventuelt en UPS (Uninterruptible power supply) pr. afstemningssted 

UPS er ikke et krav fra det nye valgsystem, men hvis kommunen ønsker at forebygge 

strømsvigt, kan der installeres en UPS for at sikre strømforsyningen i tilfælde af strøm-

nedbrud på et afstemningssted. Anskaffelsesprisen for en UPS er mellem 3.000-12.000 

kr. ex. moms, alt efter hvor meget og hvor længe, der ønskes sikret strøm. 

 

USB-stik 

USB-stik anvendes til overførsel af valglistemodulet til den bærbare pc i forbindelse 

med etablering af afstemningsmiljøet og til back up af valglistesystemet på selve valg-

dagen. 

 

3.5.2 Afstemningssted baseret på kablet it-miljø og bærbar pc med tilhø-
rende stregkodescanner 

I tabel 2 nedenfor er beskrevet det forventede behov for it-udstyr henholdsvis pr. af-

stemningssted og pr. valgbord i kommunen, hvis der vælges den kablede løsning på af-

stemningsstedet. 
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  Antal enheder pr. valg-

bord/afstemningssted 

Pris pr enhed ex. moms  

Bærbar pc (Valgbord) 1 enhed pr. valgbord  
(evt. ekstra til backup) 

ca. 2.500 kr. 

Stregkodescanner 1 enhed pr. valgbord  
(evt. ekstra til backup) 

ca. 2.500 kr. 

Bærbar pc (Administration) 1 enhed pr. afstemningssted 
(evt. ekstra til backup) 

ca. 2.500 kr.  

Printer 1 enhed pr. afstemningssted 
(evt. ekstra til backup)  

ca. 800 kr.  

UPS (valgfrit)  1 pr. afstemningssted 3.000-12.000 kr. 

USB-stik 2-3 pr. afstemningssted Ca. 100 kr. pr. stk. (i alt 200-300 kr.)  

Tabel 2. Tabellen viser behovet for it-udstyr pr. valgbord/afstemningssted inklusive priser pr. en-
hed ex. moms. Priserne er anslået af leverandøren DXC. 

Udover de anførte enheder må hver kommune desuden vurdere behovet for ekstra en-

heder til backup. 

 

Senere i notatet beskrives hvor mange afstemningssteder og valgborde der kræves ifm. 

implementeringen ved hhv. prøvevalg og skyggevalg. Antallet af afstemningssteder og 

valgborde, når systemet er i drift, vil være kommunen bekendt. 

 

Nedenfor uddybes it-behovene, som er angivet i tabel 2. 

 

Én bærbar pc pr. valgbord til at registrere scanningen af valgkort 

Enhederne ’resettes’ før og efter brug, og kommunen kan benytte sine eksisterende 

bærbare pc’ere, hvis de opfylder de tekniske minimumskrav, der kommunikeres til kom-

munerne i god tid, inden udstyret skal benyttes. Leverandøren anslår nyanskaffelsespri-

sen for en pc, der kan løse registrering af scanningen, til ca. 2.500 kr. ex moms.  

 

Én scanner pr. valgbord til at scanne valgkort 

For at scanne valgkort skal der være en stregkodescanner. Det forventes, at allerede 

indkøbte scannere til KMD’s digitale valgliste kan genbruges. Leverandøren anslår ny-

anskaffelsesprisen for en stregkodescanner til ca. 2.500 kr. ex moms.  

 

Én bærbar pc pr. afstemningssted til administration 

Ud over pc’er ved valgbordene skal der også være en central pc. Se tabel 2 for estimat 

af antal bærbare pc’er. Leverandøren anslår nyanskaffelsesprisen på en bærbar pc til 

ca. 2.500 kr. ex moms. 

 

Den bærbare pc kan fungere uafhængigt af, om der er internetforbindelse til det cen-

trale valgsystem. Hvis der er forbindelse, kan resultater og valglisteafkrydsning overfø-

res automatisk ved valgafslutning. Er der ikke mulighed for internetforbindelse til det 

centrale valgsystem, indtelefoneres valgresultaterne til den ansvarlige kommunale 

medarbejder og valglisteafkrydsning vil blive overført ved at transportere den bærbare 

pc ind til kommunen. 
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Én printer pr. afstemningssted 

Generelt skal benyttes én printer pr. afstemningssted, som det også er praksis i dag. 

Kommunen skal altså indkøbe eller mobilisere et antal printere svarende til antal af-

stemningssteder. Leverandøren anslår, at nyanskaffelsesprisen på en printer er ca. 800 

kr. ex moms. 

 

Eventuelt en UPS (Uninterruptible power supply) pr. afstemningssted 

UPS er ikke et krav fra det nye valgsystem, men hvis kommunen ønsker at forebygge 

strømsvigt, kan der installeres en UPS for at sikre strømforsyningen i tilfælde af strøm-

nedbrud på et afstemningssted. Anskaffelsesprisen for en UPS er mellem 3.000-12.000 

kr. ex. moms, alt efter hvor meget og hvor længe, der ønskes sikret strøm. 

 

4. Opgaver og ressourcekrav ved prøvevalg 

For at blive klar til prøvevalget skal der udføres en række forberedelsesopgaver. 

 

Alle kommuner skal udføre de normale forberedende opgaver til kommunalbestyrelses-

valg dog i mindre omfang jf. tabellen nedenfor. Desuden skal kommunerne etablere et 

antal brevstemmer til brug for test. 

 

Alle kredskommuner skal desuden udføre de normale forberedende opgaver til folke-

tingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger i form af udformning og frem-

stilling af stemmesedler.  

4.1 Tidsforbrug til forberedelse til prøvevalg  

For valgarten kommunalbestyrelsesvalg gælder, at kommunen skal opsætte antallet af 

medlemmer i kommunalbestyrelsen, og der skal oprettes kandidatlister, kandidater og 

angives stillere. I nedenstående tabel 3 beskrives den forventede volumen, som skal 

forberedes i relation til kommunalbestyrelsesvalget.  

 

 

  Lille kommune 
(0-29.999 indbyggere) 

Mellem kommune 
(30.000-89.999 ind-

byggere) 

Stor kommune 
(90.000 indbyggere og 

opefter) 

Antal kandidatlister pr. 
kommune 

3 kandidatlister 5 kandidatlister 7 kandidatlister 

Antal kandidater pr. kandi-
datliste 

2-4 kandidater  4-6 kandidater  6-8 kandidater 

Antal stillere pr. kandidat 5 stillere  5 stillere  5 stillere  

Antal brevstemmer til test 
af brevstemmeproces 

5 brevstemmer  10 brevstemmer 
  

15 brevstemmer 
  

 

Tabel 3. Denne tabel beskriver de forberedende opgaver, som kommunen skal udføre i forbin-

delse med afvikling af prøvevalg for et kommunalbestyrelsesvalg. 
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Når stemmesedler er klargjort, skal kommunen tage kontakt til et trykkeri for at sikre, at 

trykkeriet kan tilgå relevant materiale på en central server og eventuelt, at materialet 

kan printes på trykkeriet.  

 

Til prøvevalget skal kommunen selv printe valgkort. Det forventes, at der skal printes 30 

valgkort pr. valgbord. Dette gælder for hver valgart. Se tabel 4 for estimat af antal valg-

borde.  

4.2 Afvikling af prøvevalg 

Prøvevalget afvikles centralt i kommunen eller andet egnet sted, hvor det er muligt af 

etablere ’afstemningssteder’ (et mødelokale eller lign.) svarende til estimatet i tabel 4.  

 

Alle 5 valgarter indgår i prøvevalget, som gennemføres på én uge, forventeligt i tids-

rummet 9.00-15.00.  

 

 

 

 

  Lille kommune 
(0-29.999 indbyg-

gere) 

Mellem kommune 
(30.000-89.999 ind-

byggere) 

Stor kommune 
(90.000 indbyggere og 

opefter) 

Afstemningssteder/valgborde 

Antal afstemningssteder 1 2 3 

Antal valgborde i alt  
- fordeles på afstemningssteder 

1  3  5 

Medarbejderressourcer til hver af de 5 prøvevalg 

Antal valgstyrere/sekretærer  
(1 person pr. afstemningssted) 

1  2  3  

Antal tilforordnede 1  3  5 

It-kyndig medarbejder til etable-
ring af valgbord*). Kun behov for 
it-medarbejder til arbejdsopgaver 
den første dag. 

Ca. 2 timer 
 

Ca. 4,5 timer Ca. 7 timer 

It-udstyr i alt  

Løsning A) Afstemningssted baseret på Wi-Fi og Android-enheder  

It-udstyr i alt angivet for kommu-
nestørrelse 

1 bærbar pc  
1 printer 

1 Android-enhed 
2 trådløse netværk 

3 USB-stik 

2 bærbare pc’er 
2 printere 

3 Android-enheder 
4 trådløse netværk 

6 USB-stik 

3 bærbare pc’er 
3 printere 

5 Android-enheder 
6 trådløse netværk 

9 USB-stik 
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Løsning B) Afstemningssted baseret på kablet miljø, bærbar pc med tilhørende stregkodescanner 

It-udstyr i alt angivet for kommu-

nestørrelse 

2 bærbar pc´er 
1 printer 

1 stregkodescanner 
3 USB-stik 

5 bærbare pc’er 
2 printere 

3 stregkodescannere 
6 USB-stik 

8 bærbare pc’er 
3 printere 

5 stregkodescannere 
9 USB-stik  

Opsummering af forventet budget i alt til de 5 prøvevalg 

Mandedage i alt til opsætning 
og afvikling af 5 prøvevalg 

10,5 mandedage 26 mandedage 41 mandedage 

Løsning A 
Afstemningssted baseret på Wi-
Fi og Android-enheder (se priser 
på it-udstyr i afsnit 3.5.1) 

Ca. 7.500 kr. ex. 
Moms 

Ca. 16.500. kr. ex. 
moms 

Ca. 25.500 kr. ex. 
Moms 

Løsning B 

Afstemningssted baseret på kab-

let miljø/bærbar pc/stregkode-

scanner 

(se priser på it-udstyr i afsnit 

3.5.2 - tidligere indkøbt udstyr 

kan formodentligt genbruges) 

Ca. 8.600 kr. ex. 
Moms 

Ca. 22.200 kr. ex. 
moms 

Ca. 35.800 kr. ex. 
Moms 

 

Tabel 4. Tabellen viser behovet for personressourcer og it-udstyr i forbindelse med afvikling af 
prøvevalg fordelt på hhv. en lille, mellem og stor kommune. 

*) Arbejdsopgaven indeholder fx etablering og test af trådløst netværk, etablering og test af prin-
terløsning, installation af valgliste og afstemningsbog, test af login og valg af valgtype mv. Etable-
ring af et valgbord for et afstemningssted er estimeret til 2 timer, efterfølgende valgborde for af-
stemningsstedet er estimeret til ca. 20 minutter. Denne opgave skal kun udføres til det første prø-

vevalg. 

Udover de medarbejderressourcer, der er nævnt i tabel 4, bliver der brug for at trække 

på et mindre antal kollegaer, der som statister kan agere vælgere i et begrænset tids-

rum. 

Som en del af prøvevalget skal kommunerne registrere og indrapportere oplevede fejl 

til KOMBIT. 
 

5. Opgaver og ressourcekrav ved skyggevalg 

Skyggevalget adskiller sig fra prøvevalg på følgende områder: 

• Alle kommuner skal gemme materialer fra Europa-Parlamentsvalget 2019 

• Alle kommuner gennemfører skyggevalget på samme tidspunkt 

• Skyggevalget omfatter kun kommunernes opgaver ved et Europa-

Parlamentsvalg 

• Skyggevalget afvikles på realistiske eksterne lokationer 
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• Antal af valgkort og stemmesedler samt antal af statister, der agerer vælgere, 

er højere. Der vil i gennemsnit skulle benyttes ca. 4000 valgkort pr. kommune 

• Valgkort printes ikke af kommunen, men på et centralt sted og distribueres 

herfra til kommunen 

• De store kommuner har ét afstemningssted mere end ved prøvevalg med 

henblik på et højere landsdækkende volumen, mens små- og mellemstore 

kommuner har samme antal afstemningssteder, som ved prøvevalg 

• It-setup på hvert afstemningssted er det samme – dog skal etableres særskilte 

trådløse netværk 

For at blive klar til skyggevalget vil der være få tekniske opgaver fra prøvevalget, som 

skal genbesøge, samt en række obligatoriske opgaver som kommunen skal løse inden 

for nedenstående områder.  

5.1 Opbevaring af materiale fra Europa-Parlamentsvalget 2019 

Da skyggevalget bliver afholdt som et nedskaleret Europa-Parlamentsvalg, hvor ind- og 

uddata bliver sammenholdt med tilsvarende data fra det senest afholdte Europa-Parla-

mentsvalg, skal alle kommuner gemme følgende materiale: 

• Alle afstemningsbøger fra alle valgsteder 

• Tælleskemaer/optællingsskemaer  

Hjælpeark, der benyttes til at registrere (mellem-)resultaterne fra tællebor-

dene for hvert afstemningsområde.  

• Valgbog 

Alle kommuner bør tilsikre, at ovennævnte materialer gemmes fra EU-valget den 26. 

maj 2019 til skyggevalget den 5. maj 2020. På forespørgsel fra KL har Økonomi- og In-

denrigsministeriet vurderet, at det ligger inden for rammerne af den nuværende valglov-

givning at gemme disse data fra EU-valget 2019 til Skyggevalget 2020. KOMBIT skal 

henlede opmærksomheden på, at det er en formel myndighedsbeslutning at gemme 

disse data, og der er tale om en beslutning, som kun kan træffes af den enkelte kom-

mune. Derfor anbefales det - i rimelig tid inden EU-valget - at tilsikre, at denne beslut-

ning træffes af kommunalbestyrelsen, eller af en aktør, som bemyndiges til opgaven. 

 

Herudover skal der gemmes et CPR-udtræk og data om valgdistrikter med henblik på 

at kunne gendanne valgkort fra EU-valget 2019. KOMBIT forventer at håndtere dette 

centralt fra på vegne af kommunerne, men vender tilbage med yderligere information. 

5.2  It-udstyr 

Udover det it-udstyr, der blev anvendt under prøvevalget, skal kommunen sikre, at der 

er yderligere it-udstyr svarende til det samlede estimat i tabel 5. 

5.3  Forberedelse op til skyggevalg  

Alle kredskommuner skal udføre de normale forberedende opgaver til Europa-Parla-

mentsvalg i form af udformning og fremstilling af stemmesedler. 
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Alle kommuner skal modtage de valgkort, der er printet centralt, og fordele dem til de 

statister, der skal agere vælgere ved skyggevalget. Alle kommuner skal desuden etab-

lere et antal brevstemmer til brug ved skyggevalget. 

5.4  Afvikling af skyggevalg 

Skyggevalget afvikles som udgangspunkt på eksterne afstemningssteder, fx skoler eller 

lign. svarende til antallet af afstemningssteder i tabel 5.  

 

Skyggevalget afvikles på én dag, forventeligt i tidsrummet 9.00-15.00.   
 
 

 
 

  Lille kommune 
(0-29.999 indbyg-

gere) 

Mellem kommune 
(30.000-89.999 ind-

byggere) 

Stor kommune 
(90.000 indbyggere og 

opefter) 

Afstemningssteder/valgborde 

Antal afstemningssteder 1 2 4 

Antal valgborde i alt   
- fordeles på afstemningssteder 

1  3  7 

Medarbejderressourcer 

Antal valgstyrere/sekretærer i alt 
(1 person pr. afstemningssted) 

1  2  4 

Antal tilforordnede i alt  1  3  7  

It-kyndig medarbejder til 
etablering af valgbord*) 

Ca. 2 timer 
 

Ca. 4,5 timer Ca. 9 timer 

It-udstyr i alt  

Løsning A) Afstemningssted baseret på Wi-Fi og Android-enheder 

It-udstyr i alt angivet for kommu-
nestørrelse 

1 bærbar pc  
1 printer 

1 Android-enhed 
2 trådløse netværk 

3 USB-stik  

2 bærbare pc’er 
2 printere 

3 Android-enheder 
4 trådløse netværk 

6 USB-stik  

4 bærbare pc’er 
4 printere 

7 Android-enheder 
8 trådløse netværk 

12 USB-stik   

Løsning B) Afstemningssted baseret på kablet miljø, bærbar pc med tilhørende stregkodescanner 

It-udstyr i alt angivet for kommu-
nestørrelse  

2 bærbare pc’er  
1 printere 

1 stregkodescanner 
3 USB-stik 

 

5 bærbare pc’er 
2 printere 

3 stregkodescannere 
6 USB-stik 

 

11 bærbare pc’er  
4 printere 

7 stregkodescannere 
12 USB-stik  
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Opsummering af forventet budget i alt til skyggevalg 

Mandedage til opsætning og 
afvikling af skyggevalg 

2,5 mandedage 6 mandedage 12,5 mandedage 

It-udstyr – indkøb udover det it-udstyr der blev anvendt under prøvevalget (type af it-udstyr er angivet i paren-
tes) 

Løsning A 
Afstemningssted baseret på Wi-
Fi og Android-enheder (se priser 
på it-udstyr i afsnit 3.5.1) 

 
0 kr.  

 

 
0 kr. 

 

ca. 9.000 kr. ex. moms 
(1 bærbar pc, 1 printer, 
2 Android-enheder, 2 
trådløse netværk, 3 

USB-stik) 
 

Løsning B 

Afstemningssted baseret på kab-

let miljø/bærbar pc/stregkode-

scanner 
(se priser på it-udstyr i afsnit 
3.5.2 - tidligere indkøbt udstyr 
kan formodentligt genbruges) 

 

 

 

0 kr. 

 
 
 

0 kr. 

 
ca. 13.600 kr. ex. moms 

(3 bærbare pc´ere, 1 
printer, 2 stregkode-

scannere, 3 USB-stik) 

 

Tabel 5. Tabellen viser behovet for onressourcer og it-udstyr i forbindelse med afvikling af skyg-

gevalg fordelt på hhv. en lille-, mellem- og stor kommune. 

*) Arbejdsopgaven indeholder etablering og test af trådløst netværk, etablering og test af printer-

løsning, installation af valgliste og afstemningsbog, test af Login, valg af valgtype mv.  

Etablering af et valgbord for et afstemningssted er estimeret til 2 timer, efterfølgende valgborde 

for afstemningsstedet er estimeret til ca. 20 minutter. 

 

Udover de medarbejderressourcer der er nævnt i tabel 5, bliver der brug for at trække 

på et antal statister, fx kollegaer der kan agere vælgere i et begrænset tidsrum. 

Som en del af skyggevalget skal kommunerne registrere og indrapportere oplevede fejl 

til KOMBIT. 

 


