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Faste processer

• Handleplan udvikles og 
afrapporteres (Q1+4)
• Businesscases som input til 

budgetforhandlinger (Q2)
• Energiforbrug og CO2-

udledning afrapporteres (Q3)
• Energiprojekter på 

bygningsdele og teknikniske 
installationer (Q1-4)



Målsætninger

• Ishøj Kommune har tidligere været tilsluttet Danmarks 
Naturfredningsforenings Klimakommuneaftale med målsætning om 
3% CO2-reduktion pr. år.
• Klimakommuneaftalen blev nedlagt da DK2020 blev udbredt til 

næsten alle kommuner.
• Energiteamet foreslår nye målsætninger på kommunale ejendomme 

indskrevet i DK2020:
1. 15% energibesparelser i 2030 ift. 2019
2. Fossilfri varmeforsyning i 2030
3. Ingen bygninger med ringere energimærke end D
4. God afkøling på fjernvarmeopvarmede ejendomme



Målsætning 1: 
15% 
energibesparelser

15% energibesparelser i 2030, ift. 2019 
Det er mere end statens mål om 10%, men mindre 
end branchens mål på 25%. Der skal spares 
275.000 nye kWh hvert år. Ambitiøst, men 
opnåeligt med de nuværende ressourcer.
Baseline
• Baseline: 20,1 millioner kWh el og varme, 

herunder olie og gas
• Mål:  17,1 millioner kWh



Roadmap: Energibesparelser

• Reduktionssti viser at der årligt skal spares næsten 275.000 kWh for at nå 
15% besparelser frem mod 2030. 
• Udviklingen i 2020 og 2021 viser at kommunen har sparet mere end målsat 

(nederste linje, ‘manko’) Besparelserne skyldes dog bl.a. 
Coronarestriktioner. Dette ses bl.a. på det stigende forbrug fra 2020 til 
2021.
• I 2024 og 2025 forventes nye bygninger at stå klar. Med dem kommer et 

øget energiforbrug og dermed krav til yderligere energibesparelser



Målsætning 2: 
Fossilfri 
opvarmning

Fossilfri opvarmning i 2030
• Ingen af kommunens ejendomme opvarmes 

af olie- og gasfyr. Dette er i tråd med 
regeringens og branchens målsætning.
•  Fjernvarmen forventes fossilfri i 2030. 
Målene er opnåelige. 



De tilbageværende gasejendomme

• 23 ejendomme er naturgasopvarmet

• Energiteamet arbejder på at 
konvertere Planteskolen og 
offentlige toiletter på havnen

• Sejlklubber og havnekontor er 
speciel situation

• De resterende ligger i fremtidige FV-
områder (forhåbentligt)



Roadmap: Varmeforsyning

• Alle gasfyr nedlægges inden 2030. 
• I ejendomme der ikke kan forvente fjernvarme er dette allerede sket. 
• En del af de resterende 28 ejendomme konverteres til fjernvarme i takt med at denne 

udrulles.
• De øvrige ligger udenfor fjernvarmeområdet (primært på havnen) og kræver andre 

løsninger, såsom varmepumper.
• Alle oliefyr nedlægges inden 2030

• Alle ejendomme med kommunal aktivitet er konverteret
• Kommunens sidste 3 oliefyr står i to beboelsesejendomme og en Ukrainebolig. Alle 

bygninger er udenfor kommende fjernvarmeområder og kræver større energirenovering før 
varmepumper kan anvendes som erstatning. Bygningernes fremtid skal afklares i 
administrationen, inden der kan energioptimeres.

• Tiltag for fossilfri fjernvarmeforsyning sker udenfor ejendomsområdet og 
behandles i DK2020



Målsætning 3: 
Energimærker

Ingen energimærker værre end ‘D’ i 2030
Det nye Bygningsdirektiv fra EU forventes at 
indeholde dette krav (kravet bliver forventeligt ‘E’, 
men de nye mærker bliver skrappere og det nye ‘E’ 
kommer til at svare til et ‘D’ i gældende ordning). 
Målet er ambitiøst, men opnåeligt.

Status
Kommunen har i dag 28 bygninger med 
energimærker værre end D. Ny status gives når de 
fleste energimærkepligtige bygninger har fået nyt 
energimærke ultimo 2023.



Roadmap: Energimærker

• Langt de fleste energimærkepligtige ejendomme energimærkes i 2022-23
• Når energimærkningen er gennemført, bør der være beskrevet den 

samlede mængde tiltag der skal til for at målsætningen kan indfries. 
• Tiltagene præsenteres i businesscase og sammentænkes med 

ejendomsstrategi og vedligeholdelsesplan.
• Businesscase forventes fremlagt i 2024 til implementering i 2025 og en 

årrække fremefter.



Målsætning 4: 
Afkøling

Ingen straf for afkøling af fjernvarmevand, 2022-
2030
Målsætning fra Energihandleplan 2021 fortsættes. 
Afkøling
• 2020: Samlet motivationstarif på +370.000 kr.
• 2021: Samlet motivationstarif på -200.000 kr. 

(højere krav)
• 2022: fremlægges i august

Målet er ambitiøst, men opnåeligt. Dog kan 
uforudsete og kortvarige hændelser betyde meget 
i enkelte år.



Roadmap: Afkøling

• Målsætningen skal opfyldes hvert år.
• Nye fjernvarmeejendomme i forbindelse med konverteringer indgår også i 

målsætningen. Disse kan blive problematiske da varmesystemer oprindeligt 
er dimensioneret til gasfyr og ikke fjernvarme. 
• Energiteamet og varmeværket overvåger løbende afkølingen i kommunens 

bygninger, således at pludselige forværringer ikke bliver varige.
• Der arbejdes løbende med afkølingsforbedrende tiltag.



Energihandleplan 2023

• Midlerne til energiforbedringer 
kommer i år fra tre områder:
• Energipuljen (servicemidler)
• EU-støtte fra afsluttet Interreg-

projekt (servicemidler)
• CO2-pulje (anlægsmidler)

Pulje Budget, kr.

Energipulje 1.800.000

Interreg 150.000

CO2-pulje 1.500.000

I alt 3.450.000



Prioriteringer i Energihandleplanen

• Energiteamet arbejder strategisk, målorienteret og databaseret i 
prioriteringen af projekter og indsatser. 
• Indsatser der skal bringe kommunen i mål udvælges således ud fra 4 

kriterier:
• Tilbagebetalingstid
• Pris pr. reduceret kilo CO2
• Brugerværdi
• Signalværdi

• Med kriterierne vil energiteamet indfri målsætningerne på den mest 
omkostningseffektive måde samtidig med at kommunens 
kerneopgaver understøttes.



Energihandleplan 2023



Målopfyldelse: 275.000 kWh/år

Alle besparelser er beregnet og rummer derfor en del usikkerhed. 
Generelt regnes der dog konservativt.



Belysning ved LED
29%

Belysning 
besparelsespotentiale

43%

Ventilation, haller
18%

Ventilation omklædning
10%

Fordeling af elforbrug i Hal 2 og Gymnastiksal

Belysning Idrætscentret



Energimærker

• Projektets fase 1 på 33.000 m2, blev gennemført i 2022. 
• Fase 2 på 70.000 m2, er påbegyndt i 2022 og færdiggøres i 2023
• Fase 3 på 12.000 m2 indeholder bygninger, som kun energimærkes, hvis det giver særlig værdi, da 

de ikke er lovpligtige i dag eller har et allerede gyldigt energimærke. 
• Der laves en ensartet screening af porteføljen i højere kvalitet end sædvanligt. Med en sådan 

tilgang kan energimærkerne bruges til at planlægge og udvikle businesscases for at hæve 
energieffektiviteten i hele porteføljen - med de laveste frugter høstet først. 

• Businesscase forventes fremlagt i 2024 til implementering i 2025 og en årrække herefter.



Svømmehallen

• Teknologisk Institut gennemført i 2022 en grundig screening af potentialerne 
for energibesparelser i svømmehallen
• Analysen viste store potentialer ved i højere grad at behovsstyre pumper, 

saunaer, ventilation og lys. 
• Der sættes 300.000 kr. af til at gennemføre en del af disse tiltag
• Ydermere forberedes større projekter i svømmehallen til gennemførsel i 2024. 

Dette drejer sig om ventilation og genvinding af varme fra bruservandet der i 
dag blot ledes direkte i kloakken.



Bimålere

• Med bimålere på flere bygninger kan vi opdage uhensigtsmæssigt 
energiforbrug på den enkelte lokation.
• Projektet med opsætning af bimålere i 2022 blev forsinket og 

fortsætter i 2023.
• Formålet er, at kunne skille bygningernes energiforbrug fra hinanden. 

I dag har vi eksempelvis kun 1 varmemåler til hele idrætscentret, 
Vejlebroskolen, kulturskolen og Trækronernes børnehave. Fremover 
skal alle ovenstående have hver sin måler, og Idrætscentret skal have 
to
• Projektet understøtter indsatsen for databaseret energiledelse, se 

nedenfor.



Varmepumper til elopvarmede bygninger

• Kommunen har en række bygninger som opvarmes med elradiatorer. Det er 
en ineffektiv opvarmningsform, især i forhold til varmepumper der er 3-5 
gange mere effektive.
• Bygningerne har dog ikke almindelige vandbårne radiatorer og kan derfor ikke 

konverteres til luft/vand varmepumper.
• Luft/luft varmepumper kræver at varmepumpen kan blæse luft rundt i hele 

bygningen og ikke alle bygninger er derfor egnet. De bedst egnede bygninger 
udvælges til konvertering. 
• Nogle af ejendommene bruges kun lejlighedsvist. Her opsættes en styring, så 

brugerne kan skrue op for varmen hjemmefra og møde ind til en varm 
bygning.
• Pilotforsøget på Ishøj Skolehal indikerer, at der kan være meget at vinde ved 

at opsætte varmepumper i store rum som er gasopvarmet. Administrationen 
undersøger om piloten kan gentages andre steder



Understøttelse af vedligehold

Budget: 200.000
• Der opstår løbende muligheder for synergier mellem 

energioptimering og vedligehold: Når et loft skal skiftes er det oplagt 
at skifte belysning samtidig. Tekniske anlæg kan efterisoleres når de 
alligevel tilses. Mindre, lokale projekter bliver ikke til noget på grund 
af manglende økonomi. 
• Midlerne er således ikke afsat til noget specifikt, men til at andre 

enheder kan melde ind med gode projekter løbende gennem året.
• Energiteamet bidrager desuden, som altid, med energirådgivning af 

projekter i det øvrige CEA og andre centre.



Radiatortermostater

• Justering af temperaturer til 19 grader har vist at en del radiatorer trænger til 
nye radiatortermostater. F.eks. Kan de gamle termostater ikke låses til en 
bestemt temperatur, måske har den svært ved at holde rigtige temperatur 
eller måske virker den slet ikke.
• Udskiftningen af termostater på Vibeholmskolen viste, at der kan være rigtig 

meget at spare på energiforbrug, forbedret afkøling og forbedret indeklima. 
CEA sætter derfor 200.000 kr. af til nye radiatortermostater.



EC-ventilationsmotorer

• Projektet startede i 2022, hvor der er skiftet 73 motorer. 
• I 2023 udskiftes de sidste egnede motorer efter samme model som hidtil. 
• Der forventes en tilbagebetalingstid på ca. 4 år,  jf. afrapportering af energihandleplan 2022.



Microboostere

• En microbooster er en varmtvandsbeholder der kan kombinere fjernvarme og 
varmepumpe. I stedet for at bruge luften eller jordvarmeslanger, bruger den 
restvarmen (returvandet) fra radiatorer som varmekilde til at lave varmt 
brugsvandvand.
• I bygninger der får varmen fra bygninger langt væk, har vi i dag et stort 

varmetab i jorden, fordi varmtvandsbeholdere i dag har behov for høj varme 
året rundt. Med microboosteren kan temperaturen i varmerørene i jorden 
sænkes betragteligt i det meste af året og dermed kan varmetabet reduceres. 
• Derudover forventer vi en langt bedre afkøling og dermed potentiale for en 

god økonomi i piloten. 
• I 2022 tester vi anvendeligheden og rentabiliteten af en microbooster på 

Femkanten, hvor der er mange meter varmerør i jorden, hvorfra der kan 
spares noget varme.



Udvikling og afprøvning:
DK2020

• Ishøj Kommune som virksomhed indgår i DK2020-arbejdet. Langt 
størstedelen af kommunens energiforbrug og en stor del af CO2-
udledningen stammer fra bygningerne.
• Energiteamet deltager i DK2020 arbejdet med ansvar for at CO2-

udledningen fra energiforbruget i kommunens bygninger reduceres til 
målsat niveau.
• Energiteamet deltager ligeledes som interessent og konsulent i 

arbejdet med varmeplanlægningen og kommunens bilpark.
• Midlerne afsat direkte til DK2020 fra CO2-puljen er tiltænkt indsatser 

der rækker ud over kommunen som virksomhed.



Idrætscenter motorer

• Som sidste led i konverteringen af varmesystemet i Idrætscentrets Hal 2, skal 
der monteres to udsugningsventilatorer.
• Ventilationen kommer derefter til at ligne systemet i hal 1, hvor udsugningen 

vil gå i gang, når CO2-niveauet er for højt. Dette sker sjældent i Hal 1 og 
forventes derfor også at være begrænset i Hal 2. Især nu, hvor der også er 
monteret vifter.



Retrofit belysning

• Retrofit belysning går ud på at genbruge armaturkassen og kun skifte 
lyskilden. Der er store mængder CO2 bundet i materialerne til armaturkassen 
og det er derfor muligt at opnå en besparelse på over 40% CO2 – ud over den 
CO2-besparelse der er forbundet med energibesparelsen.
• Retrofit belysning er også billigere end udskiftning til nye armaturer, hvorfor 

der opnås flere energibesparelser og en kortere tilbagebetalingstid for de 
samme midler
• I projektet Energirigtig Skolebelysning i 2021 var kvaliteten af de retrofittede 

armaturer i piloten så ringe at alt blev ‘byt-til-nyt’. Men sidste års erfaringer 
på Gildbroskolen og Svømmehallen var gode, så vi fortsætter igen i år med at 
samle erfaringer med hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan.



Udvikling og afprøvning
God og Energirigtig Drift

• I 2022 har Energiteamet og Teknisk Drift arbejdet med udarbejdelse af en 
driftsmanual med fokus på god og energirigtig drift. 
• Formålet er, at opnå driftsbesparelser på energiforbrug og vedligehold 

(levetidsforlængelse) ved at sikre at anlæg bliver driftet og serviceret 
tilfredsstillende
• Udarbejdelsen af driftsmanualen fortsættes i 2023. Fokus er i første 

omgang på tekniske driftsspecifikationer.
• Ved implementering bliver der behov for afklaring af personaleressoucer: 

Hvem skal udføre de opgaver der ikke bliver løst i dag? Nogle opgaver kan 
løses centralt i Teknisk Drift, andre skal løses lokalt på ejendommene og 
andre igen skal løses af serviceleverandører.



Udvikling og afprøvning
Forankring af Databaseret Energiledelse

• Energiteamet har en ambition om, at være datadrevne i arbejdet med 
energi og energibesparelser.
• Hidtil har Energiteamet haft stort fokus på at etablere Dexma (tidligere 

Dexcell) til indsamling og visualisering af valide (!) energidata. 
• I 2023 vil fokus være på forankring af Dexma bredere end i Energiteamet. 

Det er ambitionen at både Teknisk Drift og lokale tekniske serviceledere 
skal have adgang og træning i Dexma, så de kan bidrage til overvågning af 
energiforbruget i ejendommene. 
• Der vil også fortsat være fokus på at øge mængden, detaljeringsgraden og 

kvaliteten af data i Dexma, se bl.a. side om bimålere ovenfor. 



Udvikling og afprøvning
Indeklima

• Energiforbrug i bygningerne hænger uløseligt sammen med indeklima. Når 
vi bruger energi på varme, belysning, ventilation, er det primært for at 
skabe et behageligt indeklima for brugerne. Energiledelse handler bl.a. om 
at finde balancen mellem godt indeklima og energiforbrug. 
• 2023 kommer til at starte med en håndtering af temperaturreduktion til 19 

grader. Forhåbentligt vender vi tilbage til tidligere fastsat temperaturniveau 
senere på året. 
• Derudover vil ventilationsniveau være tema for arbejdet med 

indeklimaretningslinjer i 2023
• Indsatsen med udvikling og implementering af retningslinjer for indeklima 

forventes ikke afsluttet i 2023.



Udvikling og afprøvning
Fleksibelt forbrug

• Tidligere har Energiteamet vist at næsten 50% af CO2-udledningen fra IK’s 
elforbrug ligger i perioden 06:00-14:00.
• Hvis vi kan flytte energiforbrug fra denne periode til 23:00-06:00, vil der 

blive udledt mindre CO2. Det er lykkedes med hjemmeplejens elbiler, mens 
nyopsatte varmepumper stadig ikke er i stand til at køre efter CO2-niveauet 
i elnettet – som det ellers var forventet. 
• Fra 1. januar 2023 udgør tarifferne for transport af strøm en endnu større 

motivation for at flytte sit elforbrug. Nu er der nemlig meget større forskel 
på dyre og billige timer at bruge strøm. 
• I 2023 vil Energiteamet arbejde videre med hvordan forbruget i denne 

periode kan flyttes til andre tidspunkter. Der er fokus på både tekniske 
løsning og adfærd i samarbejde med brugerne.



Udvikling og afprøvning
Solceller

• Restriktionerne for solceller på kommunale bygninger er blevet 
lempet en smule. Både økonomiske og administrative barrierer er 
reduceret og flere kommuner undersøger derfor om solcelleanlæg på 
eksisterende bygninger igen er en farbar vej for en kommune.
• Energiteamet følger udviklingen og erfaringerne fra bl.a. København, 

Furesø, Århus og Fredericia for at vurdere om Ishøj Kommune skal 
arbejde med opsætning af solceller i fremtiden.
• Kommunen har flere oplagte placeringer og solceller indgår som en 

del af DK2020-planen for fossilfri el i kommunen.



Udvikling og afprøvning
Energirigtig adfærd

• I forbindelse med forsynings- og sikkerhedskrise på energiområdet er 
det blevet højaktuelt med alle former for energibesparelser.
• En del energispild skyldes uhensigtsmæssig adfærd. Men adfærd er 

bundet tæt til vaner og vaner er svære at ændre. Det kræver derfor 
en intensiv og længerevarende indsats at skabe energirigtig adfærd 
hos de fleste. Dette kan Energiteamet ikke med forhåndenværende 
ressourcer
• Fokus vil derfor være på, at skabe opmærksomhed og få rykket til 

first-movers og allerede engagerede kollegaer. Dels ved at ramme flest 
muligt med spredehagl og dels ved at indgå tættere samarbejder med 
enkelte nøglepersoner i de forskellige centre.



Udvikling og afprøvning
Forberedning af 2024-projekter

• I planlægningen af Energihandleplan 2023 stod det klart at enkelte 
projekter er for store og ikke fremskredne nok til at blive gennemført i år.
• Svømmehallen. Teknologisk institut peger på optimering af 

ventilationsanlæg som en dyr og svær, men meget positiv case. Det skal 
undersøges og planlægges til udførsel i 2024.
• Fjernvarmekonvertering kommer til at berøre næsten 20 ejendomme. Det 

kræver planlægning og økonomi og for at være på forkant undersøges 
dette i videst muligt omfang i 2023. CEA forventer at fremlægge 
budgetønske til Budget 2024.
• Målsætningen om at ingen bygninger må have energimærker der er værre 

end D i 2030 kræver planlægning. Den planlægning starter i 2023 når 
Energimærkerne er gennemført.


